



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 406/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 38/27-11-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» [αρ.μελ. 37/2016].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 27-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 27380/38/23.11.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς με τρόπο διεξαγωγής της, μέσω (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ) με ώρα έναρξης 11:00π.μ και λήξης 12:00π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α' 55) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 ΦΕΚ Α 76] και της εγκυκλίου με αρ.πρωτ. 60249/22.9.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ Οι οποίοι/ες δεν δήλωσαν συμμετοχή αν και κλήθηκαν νόμιμα
1.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος / Αντιδήμαρχος	1.Α.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
3.Νικολόπουλος Χρήστος-μέλος	
4.Αστερής Ευγένιος-Αντιπρόεδρος	
5.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
6.Αναγνωστόπουλος Κων/νος-μέλος	
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
8. Φουντάς Αθανάσιος-Αντιδήμαρχος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη και ένα (1) ήταν απόν, ο πρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.

8ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Έχει τεθεί υπόψη των συμβούλων η με αρ. πρωτ. 27038/Δ4/2795/18-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής: «ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης»

Τίτλος έργου: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ**
 Αριθμός μελέτης: **37 / 2016**
 Φορέας: **Δήμος Ήλιδας**
 Ανάδοχος: **ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.**
 Χρηματοδότηση: **ΣΑΕΠ 801 (2017ΕΠ80100003)**
 Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 3303/Δ4/417/13-02-2019
 Ύψος Συμβάσεων: 410.948,13 € (με ΦΠΑ) – Αρχική Σύμβαση
 Δαπάνη Εγκρίσεων: 317.420,37 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία Περαιώσης: 31-12-2020 (υπ. αρ. 294/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)
- Το υπ. αριθμ. 04/2020 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας (Θέμα 4ο) περί γνωμοδότησης σχετικά με τον 2ο ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
- Την υπ' αριθμ. 236/2020 Απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας περί Αναμόρφωσης Οικονομικού Προϋπολογισμού, έτους 2020
- Την υπ' αριθμ. 237/2020 Απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020

σας διαβιβάζουμε τον 2ο Α.Π.Ε. - 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Ο 2ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 472.517,04€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και υπερβαίνει την αξία της αρχικής σύμβασης κατά ποσό 61.568,91€ που αφορά την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση».

Επίσης στο υπ' αριθμ.4/2020 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με αρ.πρωτ.14618/Δ4/1710/22.7.2020 υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του, υπέρ της:

α)της χρήσης των επί έλαττον δαπανών του 2ου Α.Π.Ε. και β) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας», αναδόχου: ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.

Στην αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών που συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ & την 1^η Σ.Σ.Ε αναφέρετε ότι:

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, κατόπιν ακριβέστερων προμετρήσεων με την πρόοδο των εργασιών στα τμήματα του έργου, που βρίσκονται υπό κατασκευή.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκών δαπανών γίνεται: Α) χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και

Β) χρήση "επί έλασσον δαπανών", εντός του απαιτούμενου ελέγχου των προβλεπόμενων ορίων και προϋποθέσεων που θέτει η παράγραφος 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Με τις απρόβλεπτες δαπάνες και τις επί έλλατον δαπάνες καλύπτεται η αύξηση της ποσότητας των εργασιών «Εργασία διαμορφωτήρα γαιών» με Α.Τ Α-1Ν2 και «Καθαρισμοί ρεμάτων ή χειμάρρων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού» με Α.Τ 4.02.03 .Ν, η οποία προέκυψε προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των προβλημάτων, κυρίως διαβρώσεων στην αγροτική οδοποιία και δυσμενών συνθηκών με φερτά και διαβρώσεις στα ρέματα - χειμάρρους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (κυρίως έντονων βροχοπτώσεων), που μεσολάβησαν από την σύνταξη της μελέτης έως σήμερα. Οι πιο πάνω "επί έλασσον δαπάνες", που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των όλως απαραίτητων εργασιών (σύμφωνα με τον Ν.4412/16), όπως προηγούμενα αναφέραμε προκύπτουν κυρίως από την μείωση των ποσοτήτων των εργασιών «Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25» με Α.Τ Β-29.4.2 και «Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C» με Α.Τ Β-30.2 λόγω πρόδηλου σφάλματος της αρχικής προμέτρησης.

Ειδικότερα στον παρόντα 2ο ΑΠΕ, σε σχέση με την αρχική σύμβαση περιλαμβάνονται λόγω των μέχρι τώρα στοιχείων από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου και των προμετρήσεων για το ανεκτέλεστο τμήμα αυτού, προκύπτουν:

α. αυξήσεις ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα.

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Α-1Ν2 «Εργασία διαμορφωτήρα γαιών»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ 4.02.03.Ν «Καθαρισμοί ρεμάτων ή χειμάρρων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού».

β. μείωση ποσοτήτων στα παρακάτω άρθρα.

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-29.4.2 «Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25»

ΑΡΘΡΟ Α.Τ Β-30.2 «Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C»

Όλες οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα 2° Α.Π.Ε. είναι απόλυτα αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την πραγματοποίησή τους δεν προκαλείται καμία απολύτως αλλαγή στο "βασικό σχέδιο", στα χαρακτηριστικά του Έργου και στους όρους της Σύμβασης.

Σύμφωνα με την Διακήρυξη του Έργου και το άρθρο 156 Ν.4412/2016, η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών γίνεται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.».

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών περιλαμβάνει ποσό 43.175,96€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 6.476,39€ για απρόβλεπτα, 11.916,56€ για ΦΠΑ, ήτοι στο συνολικό ποσό των 61.568,91€.

Η δαπάνη είναι της τάξης των 49.652,35€, χωρίς ΦΠΑ και ανέρχεται σε ποσοστό 14,99% της αρχικής σύμβασης, μικρότερο δηλαδή του 15%.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ παρουσιάζει τις παρακάτω μεταβολές:

	Αρχική Σύμβαση	1ος ΑΠΕ	2ος ΑΠΕ	1η Σ.Σ	2ος ΑΠΕ - 1η Σ.Σ
Εργασίες με Γ.Ε & Ο.Ε	288.070,59	326.405,25	331.026,03	43.175,96	374.201,99
Απρόβλεπτη δαπάνη	43.210,59	4.875,93	255,15	6.476,39	6.731,54
Άθροισμα	321.281,18	331.281,18	331.281,18	49.652,35	380.933,53
Πρόβλεψη αναθεώρησης	128,61	128,61	128,61	0,00	128,61
Άθροισμα	331.409,79	331.409,79	331.409,79	49.652,35	381.062,14
ΦΠΑ	79.538,34	79.538,34	79.538,34	11.916,56	91.454,90
Γενικό σύνολο	410.948,13	410.948,13	410.948,13	61.568,91	472.517,04

Κατόπιν τούτου, το σώμα πρέπει να αποφασίσει για τα παραπάνω.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου ψήφισε αρνητικά.

Στη συνέχεια, τέθηκαν υπόψη του Πρόεδρου οι τοποθετήσεις και οι ψήφοι των μελών της επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη, τα συνημμένα δικαιολογητικά, τις διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 72 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134) και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, τον 2^ο ΑΠΕ του έργου και τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, με το αριθμ. 4/2020 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, τις διατάξεις της παρ. 8 άρθρ.57 «Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116), τις διατάξεις του Ν. 4412/16,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας», ποσού 472.517,04€ με Φ.Π.Α, της αναδόχου εταιρείας «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.».».

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 406/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ