



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 13ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 195/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση Οριακής Παράταξης του έργου «Κατασκευή σύγχρονου πυροφυλάκιου στη θέση «Αετοφωλιά» και εγκατάσταση δύο δεξαμενών αντιπυρικής προστασίας στις Τ.Κ. Γερακίου και Περιστερίου του Δήμου Ήλιδας»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 29 Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 14/18903/25.7.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «17», και ονομαστικά:

- | | |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 12. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 13. Παπαδάκος Ανδρέας - Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36» |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 14. Κορτέση Άννα - Γραμματέας |
| 4. Γεωργουλή Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 15. Τσαγρής Νικόλαος |
| 5. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 6. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 16. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 7. Καραπιέρης Γεώργιος | |
| 8. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 9. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 10. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | 17. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| 11. Τρικόγιας Κωνσταντίνος (Μέσω τηλεδιάσκεψης) | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Νικολόπουλος Χρήστος. 2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 3. Αθανασόπουλος Ιωάννης-Αντιδήμαρχος Παιδείας 4. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος. 5. Χριστοφόρου Ευάγγελος 6. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος 7. Λυμπέρης Ερνέστο 8. Παπαδόπουλος Βασίλειος.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Πολύδωρος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 2^ο Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 18658/24.7.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ: Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης (Οριακή) του έργου με τίτλο ' ' Κατασκευή σύγχρονου πυροφυλακίου στη θέση «Αετοφωλιά» και εγκατάσταση δύο δεξαμενών αντιπυρικής προστασίας στις Τ.Κ. Γερακίου και Περιστερίου του Δήμου Ήλιδας ' '»

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου/ Πράξης Κατασκευή σύγχρονου πυροφυλακίου στη θέση «Αετοφωλιά» και εγκατάσταση δύο δεξαμενών αντιπυρικής προστασίας στις Τ.Κ. Γερακίου και Περιστερίου του Δήμου Ήλιδας

Αριθμός μελέτης: 4/2024

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα

Χρηματοδότηση: LIFE - ADAPTINGR Π.Δ.Ε.
(ΚΑΕ 01.071/9919.01.1300)

Σύμβαση: 3555/10-02-2025 (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΝ016281398)

Ύψος Σύμβασης: 44.354,79 (με Φ.Π.Α.)

Προθεσμία Περαίωσης: 30-04-2025

2. Η αρχική προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου έχει λήξει και η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει υποβάλει στην Υπηρεσία μας αίτηση για παράταση προθεσμίας Περαίωσης του ανωτέρω έργου.

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, ' 'Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου ' '»

Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας εισηγείται να δοθεί η Οριακή παράταση προθεσμίας περαίωσης τρείς (3) μήνες δηλαδή μέχρι τις 30/07/2025, για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται Οριακή Παράταση του έργου «Κατασκευή σύγχρονου πυροφυλακίου στη θέση «Αετοφωλιά» και εγκατάσταση δύο δεξαμενών αντιπυρικής προστασίας στις Τ.Κ. Γερακίου και Περιστερίου του Δήμου Ήλιδας», μέχρι 30.07.2025

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -195- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος