



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 25/25.8.2025 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 332/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ Έργου – 1ου ΠΚΤΜΝΕ – 1ης Σύμβασης Συμπληρωματικών του έργου: Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Μαζαρακίου και Τ.Κ. Εφύρας Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου 'Ηλιδας.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 25-8-2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 25/21244/21.8.2025 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθρ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης - μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος.
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος.
5. Νικολόπουλος Χρήστος αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.
6. Παπαδόπουλος Βασίλειος αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Χριστοφόρου Ευάγγελου.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λυμπέρης Ιωάννης - μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξη (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 19224/30-7-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Αποστολή 2ου ΑΠΕ Έργου – 1ου ΠΚΤΜΝΕ – 1ης Σύμβασης Συμπληρωματικών Εργασιών

Τίτλος έργου: Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Μαζαρακίου και Τ.Κ. Εφύρας Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου 'Ηλιδας

Αρ. μελέτης: 51 / 2018

Φορέας: Δήμος 'Ηλιδας

Ανάδοχος: 'Αθανάσιος Γκουλιούμης του Κωνσταντίνου'

Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - ΤΠ&Δ (ΚΑ 64.7333.20002)

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 9717/15-05-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014756271)

Ύψος Σύμβασης: 192.930,12 € (με ΦΠΑ) 1ος ΑΠΕ: 218.176,80€ (με ΦΠΑ & Αναθεώρηση) – Υπ' αρ. 399/2024 Αποφ. Δημ. Επιτροπής
 Δαπάνη Εγκρίσεων: 191.447,68€ (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία Περαιώσης: 15-05-2025 (Αρχική) 1η παράταση: 31-08-2025 (υπ' αριθμ. 114/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

Σχετ. :

Έχοντας υπόψη:

ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου

ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρο 156), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία

ο Το υπ' αριθμ. 04/2025 Πρακτικό (θέμα 4ο) Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας σας διαβιβάζουμε για το ανωτέρω έργο τον 1ο Α.Π.Ε. – 1ο ΠΚΤΜΝΕ – 1η Σ.Σ.Ε. (1η Σύμβαση ήσσονος αξίας) και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Στο σύνολό του ο 2ος Α.Π.Ε. – 1η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 249.903,63€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και: α) όσον αφορά τον 2ο Α.Π.Ε. (αρχικής σύμβασης), ανέρχεται στο ποσό των 218.176,80€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ , β) περιλαμβάνει Συμπληρωματικές Εργασίες (1η Σύμβαση Συμπληρωματικών εργασιών – ήσσονος αξίας) δαπάνης 31.726,83€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 20.134,82€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 3.020,22€ για απρόβλεπτες δαπάνες 15%, 2.431,11€ για πρόβλεψη δαπάνης Αναθεώρησης και 6.140,68€ για δαπάνη Φ.Π.Α.(24%).».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αιτιολογική έκθεση και κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ Έργου – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ – 1^{ης} Σύμβασης Συμπληρωματικών του έργου: Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Μαζαρακίου και Τ.Κ. Εφύρας Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου Ήλιδας, με αρ. μελ. 51/2018. Στο σύνολό του ο 2^{ος} Α.Π.Ε. – 1^η Σ.Σ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 249.903,63€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και: α) όσον αφορά τον 2^ο Α.Π.Ε. (αρχικής σύμβασης), ανέρχεται στο ποσό των 218.176,80€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ , β) περιλαμβάνει Συμπληρωματικές Εργασίες (1^η Σύμβαση Συμπληρωματικών εργασιών – ήσσονος αξίας) δαπάνης 31.726,83€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 20.134,82€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 3.020,22€ για απρόβλεπτες δαπάνες 15%, 2.431,11€ για πρόβλεψη δαπάνης Αναθεώρησης και 6.140,68€ για δαπάνη Φ.Π.Α.(24%).

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 332/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ