



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: 9ΨΗ7ΩΡΘ-2Υ2

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 25/25.8.2025 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 334/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 25-8-2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 25/21244/21.8.2025 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθρ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης - μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος.
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος.
5. Νικολόπουλος Χρήστος αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.
6. Παπαδόπουλος Βασίλειος αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Χριστοφόρου Ευάγγελου.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λυμπέρης Ιωάννης - μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 20751/13-8-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Αποστολή 3^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας»

Τίτλος έργου:

«Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας»

Αριθμός μελέτης:

14/2020

Φορέας:

Δήμος 'Ηλιδας

Ανάδοχος:

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ

Προϋπολογισμός:

990.000,00με Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση:

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών

Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 15982/03-08-2022
Ποσό Σύμβασης:	617.391,58 €
Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου:	02/02/2024
Λήξη 1 ^{ης} Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου:	31-12-2024 (ΑΔΣ 86/2024)
Λήξη 2 ^{ης} Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου:	30-06-2024 (ΑΔΣ 375/2024)
Λήξη 3 ^{ης} Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου:	31.10.2025 (ΑΔΣ 152/2025)

Συνημμένα υποβάλλουμε τον 3ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 718.912,06€ και είναι μειωτικός ως προς τη δαπάνη των εργασιών κατά 42.655,49€ και υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση κατά 144.175,97€.
- Η συνολική αύξηση πίστωσης σε σχέση με την αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 101.520,48€.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αιτιολογική έκθεση και κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας, με αρ. μελ. 14/2020. Στο σύνολό του ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 718.912,06€ και είναι μειωτικός ως προς τη δαπάνη των εργασιών κατά 42.655,49€ και υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση κατά 144.175,97€. Η συνολική αύξηση πίστωσης σε σχέση με την αρχική σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 101.520,48€.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 334/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ