



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 19ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 251/2025

**ΘΕΜΑ: Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία τού Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Αμαλιάδας**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη, ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 20/28657/24.10.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «21», και ονομαστικά:

- |                                                                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος                  | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού                               | 17. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος                                     |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 18. Λυμπέρης Ερνέστο                                                    |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας                               | 19. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας                                 |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος                                                                   |                                                                         |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας                                                                |                                                                         |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας                                           |                                                                         |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων                                                                     | 20. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»                  |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας                                      |                                                                         |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος                                   |                                                                         |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος                                                                  |                                                                         |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς                                    | 21. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος                                                                |                                                                         |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας                                |                                                                         |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας.                                                    |                                                                         |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης
2. Κορτέση Άννα/Γραμματέας
3. Τσαγρής Νικόλαος
4. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

-Η συζήτηση του 2<sup>ου</sup> Θ.Η.Δ προτάχθηκε όλων των θεμάτων.

-Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδάκος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 2<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ. Ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο πριν τη λήψη απόφασης στο 2<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ. Τα υπόλοιπα μέλη τής παράταξης του κ. Λυμπέρη, μετά τη λήψη απόφασης στο 1<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 5<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 28622/24.10.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΘΕΜΑ :               | Σχετικά με Εξέλιξη και Κατασκευή Εργασιών Έργου                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Τίτλος έργου:        | Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Αμαλιάδας                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Αρ. μελέτης:         | 18/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Φορέας:              | Δήμος Ήλιδας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Προϋπολογισμός:      | 1.867.422,00 € (με ΦΠΑ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ανάδοχος:            | ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Χρηματοδότηση:       | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» - Α/Α 2, Κωδ. ΟΠΣ 5033679<br>ΕΤΠΑ & ΠΔΕ-ΣΑΕ 1191 (Κωδ. Έργου 2019ΣΕ11910071-5033679) - 1.898.046,31€                                                                                                                                                                  |
| Σύμβαση:             | Αρ. πρωτ. 10722/28-5-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014827098)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ύψος Σύμβασης:       | 1.729.362,16 € (με ΦΠΑ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Δαπάνη Εγκρίσεων:    | 263.738,23 € (Προκαταβολή + Εργασίες με Αναθεώρηση & ΦΠΑ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ΑΠΕ:                 | 1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ - 1 <sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ στο ποσό των 1.729.362,16€ (με ΦΠΑ)- Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 225/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)                                                                                                                                                                                |
| Προθεσμία Περαιώσης: | 28-02-2025 (Αρχική)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1η παράταση:         | 28-10-2025 (Υπ' Αρ. Αποφ. Δ.Σ.: 116/2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Σχετ. :              | 1. Η υπ. αρ. πρωτ. 4303/1465/Α3/28-6-2019 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την Ένταξη της Πράξης (ΑΔΑ:91Π9465ΧΙ8-3ΨΛ)<br>2. Η υπ. αρ. πρωτ. 41538/18-4-2022 Απόφαση (Σ.Α. Ε1191 ΤΡΟΠ.Ο) Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την Ένταξη έργων στο ΠΔΕ2022, ΣΑΕ 119/1 (ΑΔΑ:ΨΛΟ146ΜΤΛΡ-85Φ) |

## Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016
- Τα έως τώρα έγγραφα του Εμπορικού Συλλόγου

παρακαλούμε όπως για το ανωτέρω έργο, όπως συνοπτικά περιγράφεται παραπάνω, λάβετε απόφαση σχετικά με την πρόθεση του Δήμου Ήλιδας ως Κυρίου και Φορέα του Έργου για την συνέχιση του Έργου καθώς και για τις εργασίες που περιλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο και πρόκειται να υλοποιηθούν».

Μετά τα παραπάνω, ο Δήμαρχος κ. Χριστοδουλόπουλος, ανέφερε πως ο δήμος συμφωνεί με όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και προτείνει να γίνουν, αλλά διαφωνεί στο να συνεχιστούν οι πλακοστρώσεις με τον συγκεκριμένο κυβόλιθο. Και επειδή, δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση της μελέτης, να γίνει διάλυση της εργολαβίας και να διεκδικήσει ο δήμος τα χρήματα ώστε να γίνει επαναδημοπράτηση. Δηλαδή, να σταματήσει η τοποθέτηση των συγκεκριμένων κυβόλιθων στο σημείο που έχει φτάσει.

Συμπληρωματικά, ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης ανέφερε ότι τόσο ο Εμπορικός Σύλλογος όσο και κανένας άλλος φορέας, δεν θέλει το συγκεκριμένο υλικό. Άρα, προτείνεται, να προχωρήσει η εργολαβία στα υπόλοιπα.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση δήλωσε 'παρόν'.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Δήμαρχου.
- 2) Το έγγραφο της Υπηρεσίας.
- 3) Την παρ. 4 του άρθρου 93 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του ν. 3463/06-ΚΔΚ
- 4) Την ενημέρωση του Αντιδήμαρχου.

## Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνεται η συνέχιση του έργου «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Αμαλιάδας»[αρ. μελ. 18/2022], κατά το σκέλος που αφορά τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις .
2. Ζητά να σταματήσει η τοποθέτηση των συγκεκριμένων κυβόλιθων στο σημείο που έχει φτάσει, και να γίνει διάλυση της εργολαβίας ως προς το αντικείμενο αυτό.
3. Ο Δήμος Ήλιδας θα διεκδικήσει και πάλι τη χρηματοδότηση του έργου, ώστε να γίνει επαναδημοπράτηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -251- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος