



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 19ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 277/2025

ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας» [αρ. μελ.33/2019]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη, ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 20/28657/24.10.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «21», και ονομαστικά:

- | | |
|---|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 17. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 18. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 19. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | 20. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36» |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | |
| 11. Καραπιτέρης Γεώργιος | |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | 21. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος | |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης
2. Κορτέση Άννα/Γραμματέας
3. Τσαγρής Νικόλαος
4. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

-Η συζήτηση του 2^{ου} Θ.Η.Δ προτάχθηκε όλων των θεμάτων.

-Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδάκος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 2^ο Θ.Η.Δ. Ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο πριν τη λήψη απόφασης στο 2^ο Θ.Η.Δ. Τα υπόλοιπα μέλη τής παράταξης του κ. Λυμπέρη, μετά τη λήψη απόφασης στο 1^ο Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 31^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος, έχοντας το πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας τού θέματος, εισηγείται να γίνει μετάθεση (παράταση) της παραλαβής, μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Έχει παρουσιαστεί κύπερη και αγριάδα, ενώ έχει κάνει εισήγηση η υπηρεσία και ο γεωπόνος, και γι αυτόν το λόγο ο δήμος θα προχωρήσει στην παράταση αυτή, και σε συνεννόηση με τον εργολάβο, ώστε να δει πώς θα κινηθεί στην πορεία, και να δοθεί η δυνατότητα χρόνου για την εξάλειψη των προβλημάτων.

Κατόπιν, ο Δήμαρχος κ. Χριστοδουλόπουλος, ανέφερε πως η τωρινή δημοτική αρχή, βρήκε το τартάτ κατασκευασμένο και να έχει παραληφθεί από την Επιτροπή, οπότε δεν μπορούσε να κάνει κάτι επ' αυτού, δηλ. να το ξηλώσει και να το ξαναφτιάξει. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε θέματα της κατασκευής τού χλοοτάπητα. Έγινε τροποποίηση της μελέτης, και συμπληρωματική σύμβαση ύψους 60.000 €, από ίδια έσοδα, ώστε να βελτιωθεί η αποστράγγιση και το αρδευτικό σύστημα. Στην πορεία, ο εργολάβος το έσπειρε δυο φορές, αλλά και πάλι ήταν αποτυχία. Ακολουθώς, αναγκάστηκε να κάνει επισπορά. Την τελευταία φορά το αφήσανε όλο το καλοκαίρι με τον καύσωνα, δεν μπορούσε να το σπείρει, το έσπειρε στις 3 Σεπτέμβρη. Φύτρωσε, αλλά μαζί με το γκαζόν φύτρωσε και σε μεγάλο βαθμό, (δεν είναι εδώ- εκεί), σε μεγάλο βαθμό κύπερη. Ένα ζιζάνιο το οποίο μπορεί να καταστρέψει ή να επεκταθεί σε όλο το στάδιο, και αγριάδα. Το αποτέλεσμα όλων, είναι ένα στάδιο με 70% κύπερη και αγριάδα. Το υπόλοιπο 30% είναι χλοοτάπητας.

Συνεπώς, για όλους αυτούς τους λόγους, ο δήμος δεν μπορεί να παραλάβει την προμήθεια, και αυτό προτείνει η δημοτική αρχή.

Μετά τα παραπάνω, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Δήμαρχου και του Αντιδήμαρχου.
- 2) Την παρ. 1 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του άρθρ. 65 του ν. 3852/10 (Α' 87)
- 3) Την παρ. 4 του άρθρ. 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» του ν. 4412/2016, στην οποία αναφέρεται ότι με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. 'Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών'.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η μετάθεση υλοποίησης της προμήθειας «Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας» [αρ. μελ.33/2019], μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -277- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος