



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 30/4.11.2025 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

Αριθμός Απόφασης 442/2025

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. Έργου του έργου με τίτλο: κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου.**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα την 4<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00', συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 30/29327/31.10.2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθρ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας - μέλος.
3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος.
4. Ευσταθόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Αθανασόπουλου Ιωάννη.
5. Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Αναγνωστόπουλου Κωνσταντίνου.
6. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιπρόεδρος.

1.Λυμπέρης Ιωάννης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών υπ' αριθμ. 28874/29-10-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου».

Τίτλος έργου: Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου.

Αριθμός μελέτης: 6/2020

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ

Προϋπολογισμός: 4.310.483,87€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 0011 (Κωδ. Έργου: 2021ΕΠ00110021, Κωδ.

MIS/ΟΠΣ: 5070829)

Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ.: 13462/12-7-2023

Ύψος Σύμβασης: 4.201.413,76€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Δαπάνη Εγκρίσεων: 4.201.413,76€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Προθεσμία Περαιώσης: 12/01/2025

Λήξη 1ης Παράτασης 30 / 04 / 2025 (ΑΔΣ 88/2025)

Λήξη 2ης Παράτασης 30 / 06 / 2025 (ΑΔΣ 118/2025)

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΑΔΕ (142/2024)

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΑΔΕ (227/2025)

Συνημμένα υποβάλλουμε τον 3ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου και σας γνωρίζουμε ότι:

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.) είναι Τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και είναι σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση ποσού 4.201.239,33€ χωρίς αναθεώρηση. Το συνολικό ποσό του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.) με αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 5.126.832,62€, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.). Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αναλυτική αιτιολογική έκθεση και τον 3ο ΑΠΕ του έργου.

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. Έργου του έργου με τίτλο: κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου, Αρ. μελέτης: 6/2020 και την αιτιολογική έκθεση, ο οποίος είναι Τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και είναι σε ισοζύγιο ως προς την Αρχική Σύμβαση ποσού 4.201.239,33€ χωρίς αναθεώρηση. Το συνολικό ποσό του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ος Α.Π.Ε.) με αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 5.126.832,62€, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.). Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

### **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 442/2025**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ