



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 30/4.11.2025 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

Αριθμός Απόφασης 443/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ & ΤΣΙΧΛΕΪΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» Αριθ. Μελ. 11/2020».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα την 4^η Νοεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00', συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 30/29327/31.10.2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας - μέλος.
3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος.
4. Ευσταθόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Αθανασόπουλου Ιωάννη.
5. Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Αναγνωστόπουλου Κωνσταντίνου.
6. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιπρόεδρος.

1.Λυμπέρης Ιωάννης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών υπ' αριθμ. 29274/31-10-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης - 2^{ου} Α.Π.Ε. 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης.
Τίτλος έργου: Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Ακάθαρτων και Ομβρίων Υδάτων στις περιοχές Παπαπαυκά & Τσιχλεΐκα Αμαλιάδας

Αριθμός μελέτης: 11/2020

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ

Προϋπολογισμός: 2.333.156,39€ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 055 του Π.Δ.Ε. 2018 (2018ΣΕ05500047)

Αρχική Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 22741/Δ4/2404/18.10.2021

Ύψος Αρχικής Σύμβασης: 1.531.241,07 € (με Φ.Π.Α.)

Ύψος 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) 228.414,89 € (με Φ.Π.Α.)

1ος Α.Π.Ε 1.531.241,07 € (με Φ.Π.Α.) [Α.Ο.Ε 243/2022]

2ος Α.Π.Ε και 1η Σ.Σ. 1.759.655,96 € (με Φ.Π.Α.) [Α.Δ.Σ 56/2023]

3ος Α.Π.Ε και 1ος Α.Π.Ε 1ης Σ.Σ. 1.980.375,96 € (με Φ.Π.Α.) [Α.Δ.Ε 207/2025]

Συνημμένα υποβάλλουμε τον 4ο ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης - 2ο Α.Π.Ε της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Σας γνωρίζουμε ότι: Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (4ος Α.Π.Ε.), τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες, είναι μειωτικός κατά 44.759,82€ ως προς την Αρχική Σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό 1.190.112,01€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Αντίστοιχα είναι υπερσυμβατικός κατά 111.011,90€ επί πλέον της αρχικής σύμβασης με αναθεώρηση και ΦΠΑ. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.), τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες, είναι μειωτικός κατά 983,25€ ως προς την Αρχική Σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό 183.222,31€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Αντίστοιχα είναι υπερσυμβατικός κατά 55.082,40€ επί πλέον της αρχικής σύμβασης με αναθεώρηση και ΦΠΑ.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αναλυτική αιτιολογική έκθεση και τον 4ο ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης - 2ο Α.Π.Ε της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης - 2ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης Ακάθαρτων και Ομβρίων Υδάτων στις περιοχές Παπαπαυκά & Τσιχλέϊκα Αμαλιάδας (Αριθμός μελέτης: 11/2020) και την αιτιολογική έκθεση, ο οποίος είναι τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες, είναι μειωτικός κατά 44.759,82€ ως προς την Αρχική Σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό 1.190.112,01€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Αντίστοιχα είναι υπερσυμβατικός κατά 111.011,90€ επί πλέον της αρχικής σύμβασης με αναθεώρηση και ΦΠΑ. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.), τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες, είναι μειωτικός κατά 983,25€ ως προς την Αρχική Σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό 183.222,31€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Αντίστοιχα είναι υπερσυμβατικός κατά 55.082,40€ επί πλέον της αρχικής σύμβασης με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 443/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ