



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/10.3.2026 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 71/2026

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Αντικατάσταση συσσωρευτών φωτιστικών σωμάτων βιοκλιματικής αναβάθμισης κέντρου Αμαλιάδας». Αρ.Μελ.30/2025.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 10-3-2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 5710/9/6.3.2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|---|
| 1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος. | 1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος. |
| 2. Αθανασόπουλος Ιωάννης - μέλος. | 2.Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιπρόεδρος. |
| 3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος. | |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος. | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα. | |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα δυο (2) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: «**ΘΕΜΑ: Αποστολή 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση συσσωρευτών φωτιστικών σωμάτων βιοκλιματικής αναβάθμισης κέντρου Αμαλιάδας», Τίτλος έργου: «Αντικατάσταση συσσωρευτών φωτιστικών σωμάτων βιοκλιματικής αναβάθμισης κέντρου Αμαλιάδας, Αριθμός μελέτης: 30/2025, Φορέας: Δήμος 'Ηλιδας, Ανάδοχος: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ, Προϋπολογισμός: 55.225,56 με Φ.Π.Α., Χρηματοδότηση: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ, Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ.: 31821/24-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017995487), Ποσό Σύμβασης: 54.121,05€ €, με Φ.Π.Α., Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 23/03/2026».** Συνημμένα υποβάλλουμε τον 1ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του. Σας γνωρίζουμε ότι ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) ανέρχεται στο ποσό των 54.121,05€ €, με Φ.Π.Α. όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης. Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αναλυτική αιτιολογική έκθεση και τον 1^ο ΑΠΕ του έργου.

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Αντικατάσταση συσσωρευτών φωτιστικών σωμάτων βιοκλιματικής αναβάθμισης κέντρου Αμαλιάδας», Αρ.Μελ.30/2025 και την αιτιολογική έκθεση, ο οποίος είναι τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 54.121,05€, με Φ.Π.Α. όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης.

«Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ από την αρμόδια υπηρεσία».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 71/2026

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ