



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 14/01.07.2024 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 174/2024

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ – 1<sup>ης</sup> Σύμβασης Συμπληρωματικών Εργασιών του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου 'Ηλιδας»».**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 01-07-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 15/13118/27.06.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθρ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης-μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-μέλος.
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-μέλος.
5. Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.
6. Χριστοφόρου Ευάγγελος -μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. 13165/Δ4/1813/27-6-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ – 1<sup>ης</sup> Σύμβασης Συμπληρωματικών Εργασιών

Τίτλος έργου:	Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου 'Ηλιδας
Αρ. μελέτης:	21 / 2022
Φορέας:	Δήμος 'Ηλιδας
Ανάδοχος:	ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ
Χρηματοδότηση:	ΠΔΕ-ΣΑΕ 571 (Κωδ. Ενάριθμου Έργου 2014ΣΕ57100004)
Νέος Κωδικός:	ΠΔΕ 2023-ΣΑΝΑ 471 - Κωδ. Έργου 2023ΝΑ47100237 (ΜΙΣ 5220748)
Ύψος Χρηματοδότησης:	1.000.000,00€
Σύμβαση:	Αρ. πρωτ. 9734/29-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012770371)
Ύψος Σύμβασης:	979.921,99 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη Εγκρίσεων:	970.470,17 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαιώσεως:	30-06-2024 (υπ' αρ. 105/2024 Απόφαση Δημ. Συμβ.)

ΣΧΕΤ. :

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)
- Το υπ' αριθμ. 03/2024 Πρακτικό (θέμα 2<sup>ο</sup>) Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας

σας διαβιβάζουμε για το ανωτέρω έργο τον 2ο Α.Π.Ε. – 1η Σύμβαση Συμπληρωματικών Εργασιών (1η Σύμβαση ήσσονος αξίας) και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Στο σύνολό του ο 2ος Α.Π.Ε. – 1η Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 1.241.457,80€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και:

α) όσον αφορά τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 1.079.455,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.:

1. είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ ως προς την δαπάνη εργασιών,
2. είναι Υπερσυμβατικός κατά 99.533,11€ με ΦΠΑ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ, για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση

β) Περιλαμβάνει Συμπληρωματικές Εργασίες (1<sup>η</sup> Σύμβαση Συμπληρωματικών εργασιών – ήσσονος αξίας) συνολικής δαπάνης 162.002,70€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 101.432,47€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 15.214,87€ για απρόβλεπτες δαπάνες 15%, 14.000,00€ για δαπάνη Αναθεώρησης και 31.355,36€ για δαπάνη Φ.Π.Α.(24%).

». Επίσης θέτω υπόψη σας την αιτιολογική έκθεση του ΑΠΕ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 2ο ΑΠΕ – 1<sup>η</sup> Σύμβασης Συμπληρωματικών Εργασιών του έργου με τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και την 1<sup>η</sup> Σύμβαση Συμπληρωματικών Εργασιών του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Ήλιδας» [με αριθμ.μελ.21/2022] του αναδόχου «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», ανέρχεται στο ποσό των 1.241.457,80€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και α) όσον αφορά τον 2ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 1.079.455,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ ως προς την δαπάνη εργασιών, είναι Υπερσυμβατικός κατά 99.533,11€ με ΦΠΑ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ, για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση και β) Περιλαμβάνει Συμπληρωματικές Εργασίες (1η Σύμβαση Συμπληρωματικών εργασιών – ήσσονος αξίας) συνολικής δαπάνης 162.002,70€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων 101.432,47€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 15.214,87€ για απρόβλεπτες δαπάνες 15%, 14.000,00€ για δαπάνη Αναθεώρησης και 31.355,36€ για δαπάνη Φ.Π.Α.(24%).

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

### **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 174/2024**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ