



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 17/30.07.2024 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 215/2024**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας: Οδικό Τμήμα Βάλμη - Απιδούλα», Αριθ. Μελέτης 2/2022.**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 30-07-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 18/15639/26.07.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης-μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-μέλος.
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-μέλος.
5. Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.

## ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.
- 2.Χριστοφόρου Ευάγγελος-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα δυο (2) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτοντας υπόψη την αρ. πρωτ. 15485/Δ4/2062/25-7-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Αποστολή 2ου ΑΠΕ

Τίτλος έργου: Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας: Οδικό Τμήμα Βάλμη - Απιδούλα

Αρ. μελέτης: 2/2022

Φορέας: Δήμος 'Ηλιδας

Προϋπολογισμός: 500.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)

Ανάδοχος: Αθανάσιος Γκουλιούμης του Κωνσταντίνου'

Χρηματοδότηση: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» (Δράση 4.3.4)

(ΚΩΔ.ΣΑΕ 2022ΣΕ08210038) - (ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. 0035988076)

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 16700/24-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013291923)

Ύψος Σύμβασης: 323.220,99 € (με ΦΠΑ)

ΑΠΕ: 1ος ΑΠΕ (υπ' αρ. 22/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας)

362.895,47 € (με Αναθεώρηση & ΦΠΑ)

Δαπάνη Εγκρίσεων: 351.411,65 € (με ΦΠΑ)

Βεβαίωση Περάτωσης: Υπ' αρ. πρωτ. 9588/Δ4/1390/14-05-2024

Έγκριση Τελικής Επιμέτρησης: Υπ' αρ. πρωτ. 13617/Δ4/1862/02-07-2024

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου

- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)
- Την υπ' αρ. πρωτ. 4127/29-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΔΞ4653ΠΓ-ΜΦΜ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί Ένταξης Πράξεων στο ΠΑΑ 2014-2020
- Το υπ. αρ. πρωτ. 5472/23-12-2021 έγγραφο ΕΥ Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΕΨΣ4653ΠΓ-4ΣΘ), περί Προληπτικού Ελέγχου Σταδίων Υλοποίησης Δημοσίων Συμβάσεων από την Ειδική Υπηρεσία του Π.Α.Α. 2014-2020
- Την υπ. αρ. πρωτ. 55515/16-7-2019 έγγραφο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΑΔΑ: 6ΥΗ646ΨΧΞΧ-ΜΡ9) Εγκύκλιο Οδηγιών για την Διαδικασία Πληρωμής του Μέτρου 4/ Υπομέτρου 4.3/Δράσεων 4.3.1 & 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020 και το Παράρτημα εντύπων
- Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα οι διατάξεις του Άρθρου 157 "Βλάβες στα έργα Αποζημιώσεις"
- Την υπ' αρ. πρωτ. 14407/Δ4/1945/10-07-2024 Απόφαση επί Έκθεσης Επιβλέποντος περί Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία, της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Έργου
- Το υπ' αρ. πρωτ. 14708/Δ4/1972/15-07-2024 έγγραφο Αντιδημάρχου 'Ηλιδας προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων /Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ περί Προέγκρισης του 2ου ΑΠΕ.
- Το υπ' αρ. πρωτ. 3093/24-07-2024 (με ΑΔΑ:Ψ41Υ4653ΠΓ-3ΦΨ και με αρ. πρωτ. 15461/Δ4/2058/24-07-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) έγγραφο από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων /Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τον 2ο Α.Π.Ε. του Έργου  
 σας διαβιβάζουμε για το ανωτέρω έργο τον 2ο Α.Π.Ε. (με συνημμένα όλα τα σχετικά), όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας, και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι Υπερσυμβατικός σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε. ως προς την δαπάνη για την κάλυψη της Δαπάνης σχετικά με 'Βλάβες από Ανωτέρα Βία'. Η τελική συνολική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 489.694,60€ με Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε. κατά 126.799,13€ (με ΦΠΑ), λόγω του ότι συμπεριλαμβάνει τις δαπάνες κατόπιν «Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία».

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 2ο ΑΠΕ του έργου, με τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει το 2° ΑΠΕ με τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση του έργου με τίτλο: ««Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας: Οδικό Τμήμα Βάλμη - Απιδούλα», Αριθ. Μελέτης 2/2022 του αναδόχου «Αθανάσιος Γκουλιούμης του Κωνσταντίνου» και ανέρχεται στο ποσό των 489.694,60€ με Φ.Π.Α., δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης σε σχέση με τον 1ο Α.Π.Ε. κατά 126.799,13€ (με ΦΠΑ), λόγω του ότι συμπεριλαμβάνει τις δαπάνες κατόπιν «Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία».

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

### **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 215/2024**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ