



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/25.10.2024 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου
Ήλιδας.

Αριθμός Απόφασης 322/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής του έργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΣΑΒΑΛΙΑ – ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΣ)».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 25-10-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 24/22823/21.10.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
- Αθανασόπουλος Ιωάννης-μέλος.
- Τσεριώνης Κωνσταντίνος-μέλος.
- Ευσταθόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Αναγνωστόπουλου Κωνσταντίνου.
- Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.
- Χριστοφόρου Ευάγγελος-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα δυο (2) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος/Δήμαρχος αναφερόμενος στο 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 22581/Δ4/2758/17-10-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) & 1^{ου} Α.Π.Ε. της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός)

Τίτλος έργου:	ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΣΑΒΑΛΙΑ - ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΣ)
Αριθμός μελέτης:	15/2020
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ
Προϋπολογισμός:	2.500.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση:	Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του ΠΔΕ

Αρχική Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 1951/Δ4/237/27-01-2022
1 ^η Σ.Σ.	Υπ' αρ. πρωτ. 13166/27-06-2024
Ύψος Αρχικής Σύμβασης:	2.371.837,73€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Ύψος Συμπληρωματικής Σύμβασης:	355.186,61 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
Δαπάνη Εγκρίσεων:	2.371.837,73€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Προθεσμία Περαιώσης:	26/12/2024

Συνημμένα υποβάλλουμε τον 3ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης & 1ο Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 3ος Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.371.837,73 € χωρίς Φ.Π.Α όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης και
- Ο 1^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 355.186,61 € χωρίς Φ.Π.Α όσο και το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης.».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τον 3^ο ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και τον 1^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και τον 1^ο ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΣΑΒΑΛΙΑ - ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΣ)» Αρ. Μελ: 15/2020 και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα, ο οποίος 3^{ος} Α.Π.Ε. είναι Τακτοποιητικός της Αρχικής Σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 2.371.837,73 € χωρίς Φ.Π.Α όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης και ο 1^{ος} ΑΠΕ Τακτοποιητικός της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 355.186,61 € χωρίς Φ.Π.Α όσο και το ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης. Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Αρχικής Σύμβασης) & 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών) ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 2.727.024,34€.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 322/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ