



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 25/11.11.2024 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 339/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Αναβάθμιση και συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας», αρ. Μελ:14/2020.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 11-11-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 26/24170/06.11.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -μέλος.
3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-μέλος.
4. Χριστοφόρου Ευάγγελος-μέλος.
5. Ευσταθόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Αθανασόπουλος Ιωάννης.
6. Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αρ. πρωτ. 23427/Δ4/2832/30-10-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «**ΘΕΜΑ:** Αποστολή 2^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας»

Τίτλος έργου:

«Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας»

Αριθμός μελέτης:

14/2020

Φορέας:

Δήμος 'Ηλιδας

Ανάδοχος:

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ

Προϋπολογισμός:

990.000,00με Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση:

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών
Υπ' αρ. πρωτ. 15982/03-08-2022

Σύμβαση:

617.391,58 €

Ποσό Σύμβασης:

02/02/2024

Αρχική λήξη προθεσμίας

εκτέλεσης έργου:

Λήξη 1^{ης} Παράτασης

31-12-2024 (ΑΔΣ 86/2024)

προθεσμίας εκτέλεσης έργου:

Συνημμένα υποβάλλουμε τον 2ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) ανέρχεται στο ποσό των 617.391,58€ όσο και το ποσό της αρχικής σύμβασης.
- Η Υπηρεσία μας έχει διαβιβάσει το 2^ο ΑΠΕ του ανωτέρω έργου με το υπ' αρ. πρωτ. 21195/Δ4/2556/04-10-2024 έγγραφο της στη Δ/νση Τεχνικών Έργων - Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας - Συμβούλιο Δημ. Έργων, για γνωμοδότηση, καθόσον ήταν απαιτητό πριν την έγκρισή του από τη Δημοτική Επιτροπή.
- Το Συμβούλιο Δημόσιων Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας γνωμοδότησε θετικά με το υπ' αρ. 07/2024 Πρακτικό της από 15-10-2024 Συνεδρίασης.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του ανωτέρω έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αιτιολογική έκθεση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

« ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1^{ου} ΑΠΕ / ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο υποβαλλόμενος για έγκριση 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4782/21, συνολικού ποσού 617.391,58€ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Σκοπός σύνταξης του παρόντος 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αποτελεί :

- i) η τακτοποίηση των δαπανών που οφείλονται σε αυξομειώσεις των ποσοτήτων, που προέκυψαν με την πρόοδο των εργασιών, κατόπιν ακριβέστερων προμετρήσεων και επιμετρήσεων στα τμήματα του έργου.
- ii) η κάλυψη της δαπάνης διαχείρισης των ΑΕΚΚ.

Για την κάλυψη αυτών των αναγκαίων δαπανών γίνεται :

A) Χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και

B) Χρήση "επί έλασσον δαπανών", σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 75 παρ. 3γ του Ν. 4782/2021).

Με τις απρόβλεπτες δαπάνες και τις επί έλασσον δαπάνες καλύπτεται η αύξηση των ποσοτήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 75 παρ. 3γ του Ν. 4782/2021), εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις :

- αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη τη σύμβασης και τα συμβατικά τεύχη.
- ββ) Δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- γγ) Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- δδ) Δε χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- εε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μια ομάδα εργασιών σε άλλη.

Αναφέρεται δε ότι το έργο μέχρι σήμερα εκτελείται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Συγκεκριμένα, ο παρών 2ος ΑΠΕ - σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ - περιλαμβάνει :

1. Επί πλέον εργασίες :

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- ο Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γ - η με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (Α.Τ. 2).
- ο Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (Α.Τ. 3).
- ο Επιχώσεις ορυγμάτων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης (Α.Τ. 4).
- ο Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm (Α.Τ. 5).

ΟΜΑΔΑ Β : ΑΓΩΓΟΙ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

- ο Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm (Α.Τ. 18).

- ο Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου διαμέτρου DN 90 mm / PN 10 atm (Α.Τ. 19).
- ο Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου διαμέτρου DN 110 mm / PN 10 atm (Α.Τ. 20).
- ο Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου διαμέτρου DN 125 mm / PN 10 atm (Α.Τ. 21).
- ο Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα Φ63 επί υπάρχοντος αγωγού για την εγκατάσταση παροχών ύδρευσης, για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από την πίσω πλευρά του φρεατίου του υδρομετρητή (προς την Ρ.Γ. ή Ο.Γ.) $\leq 4,00$ m (Α.Τ. 31).
- ο Υδραυλική βαλβίδα μείωσης της πίεσης με έμβολο DN100 (Α.Τ. 34).
- ο Φίλτρο τύπου Υ DN100 (Α.Τ. 36).
- ο Δικλείδες ελαστικής έμφραξης DN100 (Α.Τ. 41).
- ο Εξαρμώσεις DN100 (Α.Τ. 42).

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β :

- ο Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, πίεσης 10 atm, διαμέτρου DN 50 mm (Ν.Τ. 7).
- ο Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, πίεσης 10 atm, διαμέτρου DN 80 mm (Ν.Τ. 8).
- ο Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφιστάμενου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm (Ν.Τ. 11).

1. Επί έλαττον εργασίες :**ΟΜΑΔΑ Β : ΑΓΩΓΟΙ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ**

- ο Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, πίεσης 10 atm, διαμέτρου DN 100 mm (Α.Τ. 9).
- ο Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, πίεσης 10 atm, διαμέτρου DN 150 mm (Α.Τ. 10).
- ο Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, πίεσης 10 atm, διαμέτρου DN 200 mm (Α.Τ. 11).
- ο Βάνες ελαστικής έμφραξης ηλεκτροκίνητες DN 100 (Α.Τ. 12).
- ο Βάνες ελαστικής έμφραξης ηλεκτροκίνητες DN 300 (Α.Τ. 13).
- ο Βάνες ελαστικής έμφραξης χειροκίνητες DN 100 (Α.Τ. 14).
- ο Βάνες ελαστικής έμφραξης χειροκίνητες DN 350 (Α.Τ. 15).
- ο Μηχανικός πλωτήρας DN 100, 16 atm (Α.Τ. 16).
- ο Μηχανικός πλωτήρας DN 250, 16 atm (Α.Τ. 17).
- ο Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου διαμέτρου DN 160 mm / PN 10 atm (Α.Τ. 23).
- ο Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου διαμέτρου DN 225 mm / PN 10 atm (Α.Τ. 24).
- ο Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφιστάμενου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm (Α.Τ. 26).
- ο Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφιστάμενου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm (Α.Τ. 27).
- ο Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20 - Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) (Α.Τ. 28).
- ο Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (Α.Τ. 29).
- ο Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) (Α.Τ. 30).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ 1 ^{ου} ΑΠΕ	ΠΟΣΟ 2 ^{ου} ΑΠΕ
ΟΜΑΔΑ Α.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	149.820,70	149.820,70	174.969,10
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Α.1	0,00	56.902,80	56.902,80
Β. ΑΓΩΓΟΙ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ-ΣΚΥΡΟΔΕΜ.-ΔΙΑΦΟΡΑ	305.131,71	309.078,51	279.983,31
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β	0,00	6.448,26	10.420,80
ΣΥΝΟΛΟ Α΄	454.952,41	522.250,27	522.276,01
ΓΕ & ΕΟ 18%	81.891,43	94.005,05	94.009,68
ΣΥΝΟΛΟ Β΄	536.843,84	616.255,32	616.285,69
Απρόβλεπτη δαπάνη	80.526,58	1.115,10	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Γ΄	617.370,42	617.370,42	616.285,69
Απολογιστικά ΑΕΚΚ	0,00	0,00	1.084,73
ΣΥΝΟΛΟ Δ΄	617.370,42	617.370,42	617.370,42
Πρόβλεψη αναθεώρησης	21,16	21,26	21,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	617.391,58	617.391,58	

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου είναι ποσού 617.391,58€ ,
δηλαδή είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) όπως συνημμένα υποβάλλεται.».

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν.
3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016, την αρ. πρωτ. 23427/Δ4/2832/30-10-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών
Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα και την τοποθέτηση του
Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Δικτύων Ύδρευσης
Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» Αρ. Μελ: 14/2020 και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον
πίνακα, ο οποίος 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου είναι ποσού
617.391,58€, είναι δηλαδή σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει
αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 339/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ