



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 29/16.12.2024 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 400/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ. Δουνειϊκων Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 16-12-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 30/27195/12.10.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης-μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-μέλος.
4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας -μέλος.
5. Τρικόγιας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Τσεριώνη Κωνσταντίνου.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.
- 2.Χριστοφόρου Ευάγγελος-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα δυο (2) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 27095/Δ4/3273/11-12-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Αποστολή 2ου ΑΠΕ

Τίτλος έργου: Βελτίωση Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ. Δουνειϊκων Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας

Αρ. μελέτης: 48 / 2018

Φορέας: Δήμος 'Ηλιδας

Ανάδοχος: 'Αθανάσιος Γκουλιούμης του Κωνσταντίνου'

Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - ΤΠ&Δ (ΚΑ 64.7333.10901)

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 12716/04-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013005859)

Ύψος Σύμβασης: 258.250,78 € (με ΦΠΑ)

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες: 1ος ΑΠΕ στο ποσό των 272.293,58€ (με ΦΠΑ) -

(υπ. αρ. 255/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας)

Δαπάνη Εγκρίσεων: 238.809,29€ (με ΦΠΑ)

Προθεσμία Περαιώσης: 04-07-2024 (Αρχική)

Σχετ. :

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)

• Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α' 12)

σας αποστέλλουμε για το ανωτέρω έργο τον 2ο Α.Π.Ε. και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Στο σύνολό του ο 2ος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 257.491,69€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι Μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση (και ως προς τον 1ο ΑΠΕ) ως προς την δαπάνη εργασιών και περιλαμβάνει δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση.».

Στη συνέχεια θέτω υπόψη σας την αιτιολογική έκθεση και τον 2^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ. Δουνεϊκών Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την αρ. πρωτ. 27095/Δ4/3273/11-12-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα και την τοποθέτηση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ. Δουνεϊκών Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας», με αρ. μελ. 48/2018 και την αιτιολογική έκθεση, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 257.491,69€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι Μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση (και ως προς τον 1ο ΑΠΕ) ως προς την δαπάνη εργασιών και περιλαμβάνει δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 400/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ