



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 8/19.04.2024 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 74/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση επέκτασης χρονικής διάρκειας και τροποποίησης χρονοδ/τος παραδοτέων της Προγ/κής Σύμβασης «Ιζηματολογικές, Γεωχημικές και Υδροχημικές διεργασίες στο Ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 19-4-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 9/7456/15.4.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης-μέλος.
3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-μέλος.
4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας-μέλος.
5. Χριστοφόρου Ευάγγελος-μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.
- 2.Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος ανακοίνωσε το 3^ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου. Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτό το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 67 του ν. 3852/10.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των συμβούλων το σχέδιο Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την επέκταση της χρονικής διάρκειας και της τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος παραδοτέων (αρ. 5, 7, 8 και 9) της Προγραμματικής Σύμβασης «Ιζηματολογικές, Γεωχημικές και Υδροχημικές διεργασίες στο Ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού» (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΒ011590998 2022-11-14).

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η **Δημοτική Επιτροπή**, λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Την εισήγηση του Δημάρχου
- 2) Το άρθρο 9 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010» του ν.5056/2023 (163 Α')
- 3) Το άρθρο 74^Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» και το άρθρο 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων» του ν. 3852/10 (87 Α')
- 4) Το σχέδιο Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την επέκταση της χρονικής διάρκειας και της τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος παραδοτέων (αρ. 5, 7, 8 και 9) της Προγραμματικής Σύμβασης «Ιζηματολογικές, Γεωχημικές και Υδροχημικές διεργασίες στο Ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού» (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΒ011590998 2022-11-14).

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του σχεδίου Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την επέκταση της χρονικής διάρκειας και της τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος παραδοτέων (αρ. 5, 7, 8 και 9) της Προγραμματικής Σύμβασης «Ιζηματολογικές, Γεωχημικές και Υδροχημικές διεργασίες στο Ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού» (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΒ011590998 2022-11-14), ως εξής:

Τροποποίηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

για την εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «Ιζηματολογικές, Γεωχημικές και Υδροχημικές διεργασίες στο Ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού» **ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΒ011590998 2022-11-14.**

Σήμερα την/...../ **2024**, ημέρα,

οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών αρ. 32 τ.κ. 26441, με ΑΦΜ 997824337 - Α' Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ, που εκπροσωπείται νόμιμα (ΦΕΚ 657/ Τεύχος Β'/31-1-2024) για την υπογραφή της παρούσης από τον Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, κ. Στυλιανό Μπλέτσα, αποκαλούμενη στο εξής χάριν συντομίας «Πρώτος Συμβαλλόμενος» και

β. Ο φορέας με την επωνυμία Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα, στην Πανεπιστημιούπολη - κτίριο Α, Ρίο, Τ.Κ. 26500, με ΑΦΜ 090061075, ΔΟΥ Α' Πατρών, που εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Πρύτανη, Καθηγητή Χρήστο Ι.Μπούρα, ως Νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με την υπ' αριθ. 108176/21 Διαπιστωτική Πράξη, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»

γ. Ο Δήμος Ήλιδας, που εδρεύει στην Αμαλιάδα Ηλείας, Φιλικής Εταιρείας 6, με ΑΦΜ 800064187 - Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 58 παρ. 1 εδ. στ' του Ν. 3852/2010, αποκαλούμενος στο εξής χάριν συντομίας «Τρίτος Συμβαλλόμενος».

Έχοντας υπόψη:

1. Την από 11/11/2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Δήμου Ήλιδας, για την εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «Ιζηματολογικές, Γεωχημικές και Υδροχημικές διεργασίες στο Ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού», προϋπολογισμός: 124.000,00€ (με Φ.Π.Α.) ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΒ011590998 2022-11-14.
2. Τα άρθρα 8, 100 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α'/7-06-10) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», και συγκεκριμένα τα άρθρα 19 και 20 αυτού, περί σύστασης, λειτουργίας και Αρμοδιοτήτων Περιφερειακής Επιτροπής
4. Την υπ' αριθμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για τον Ορισμό Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ 98ΧΘ7Λ6-73Φ).
5. Την με αρ. πρωτ οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657 Β 31-1-2024)
6. Το υπ. αρ. οικ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/115868/262/12-04-2024 έγγραφο του Αντιπ/χη ΒΑΕΧΠ για 1. Αναγκαιότητα επέκτασης χρονικής διάρκειας και τροποποίησης χρονοδιαγράμματος παραδοτέων (αρ. 5, 7 και 8 της Προγραμματικής Σύμβασης «Ιζηματολογικές, Γεωχημικές και Υδροχημικές διεργασίες στο Ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού» (ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΒ011590998 2022-11-14) και 2. Πρόσκληση σύγκλησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΒ011590998 2022-11-14 ΠΣ.
7. Το από 16-04-2024 Πρακτικό Νο1 της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με Θέμα «Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΒ011590998 2022-11-14».
8. Την υπ. αρ. απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΔΕ για την έγκριση του Σχεδίου Τροποποιητικής Σύμβασης.
9. Την υπ' αρ. Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών για την έγκριση του Σχεδίου Τροποποιητικής Σύμβασης.

10. Την υπ. αρ. απόφαση του Δήμου
 Ήλιδας για την έγκριση του Σχεδίου Τροποποιητικής Σύμβασης.

συμφώνησαν την τροποποίηση των άρθρων 5, 7, 8 και της παρ. 1 του άρθρου 9 της Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος και οι τμηματικές προθεσμίες των επιμέρους σταδίων της σύμβασης καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΠΟΡΟΙ και ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 124.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών εξόδων και του ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2024 και συγκεκριμένα τον **ΚΑΕ 00.072.0899.01.1122**. Το ως άνω ποσό των 124.000,00€ θα καταβληθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τις κάτωθι τμηματικές καταβολές και σύμφωνα με τα σχετικά παραδοτέα όπως περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα:

Παραδοτέα Π1.1, Π1.2, Π2.2 και Π3.2 50.000 €

Παραδοτέα Π1.3, Π2.1, Π3.1, Π4.1 και Π4.2 74.000 €

Παραδοτέο	Χρόνος Παράδοσης	Ποσό πληρωμής (€)
Π1.1. Αναλυτικό βυθομετρικός χάρτης του ταμιευτήρα κλίμακας 1:10000 με τη χωροθέτηση των σταθμών δειγματοληψίας και των Insitu μετρήσεων	30.11.2024	20.000,00
Π1.2 Χάρτες και διατομές με τα υδροχημικά προφίλ κατά μήκος του φράγματος και αναπαράσταση της υδροχημικής στρωμάτωσης του ταμιευτήρα	30.11.2024	10.000,00
Π1.3 Υποβρύχια γεωαναφερμένη βιντεοσκόπηση σε επιλεγμένες διαδρομές σύμφωνα με τα δομικά χαρακτηριστικά του πυθμένα με ειδικό εξοπλισμό που διαθέτει το Εργαστήριο Ιζηματολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών	11.04.2025	10.000,00
Π2.1 Εγκατάσταση παρουσίαση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων ιζηματοπαγίδων	11.04.2025	10.000,00
Π2.2. Εγκατάσταση – ανάλυση και επεξεργασία αποτελεσμάτων μετεωρολογικού σταθμού	30.11.2024	10.000,00
Π3.1 Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει αποτελέσματα ιζηματολογικών, γεωχημικών και ισοτοπικών αναλύσεων	11.04.2025	24.000,00
Π3.2 Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει αποτελέσματα των υδροχημικών αναλύσεων	30.11.2024	10.000,00
Π4.1 Οργάνωση δύο επιστημονικών ημερίδων με προσκεκλημένους ομιλητές, έντυπο υλικό, website, real time data κτλ	11.04.2025	20.000,00

Π4.2 Δύο επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά συμμετοχή σε δύο συνέδρια	11.04.2025	10.000,00
---	------------	-----------

Κάθε τμηματική καταβολή, από τον Πρώτο Συμβαλλόμενο προς τον Δεύτερο Συμβαλλόμενο, θα γίνεται μετά την παράδοση κάθε παραδοτέου από τον δεύτερο συμβαλλόμενο, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του, και τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων συνοδευμένο από αντίστοιχη έκθεση εργασιών ή τελική έκθεση του Επιστημονικού Υπευθύνου. Για την διενέργεια των πληρωμών, θα προσκομίζονται τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, όπως επίσης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε κάθε περίπτωση, έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση πέραν του ανωτέρω εγκεκριμένου ποσού. Την οικονομική διαχείριση του έργου προς όφελος του Πανεπιστημίου Πατρών θα αναλάβει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών («φορέας διαχείρισης», σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4.8.17) (Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Πάτρα, 26 500 Α.Φ.Μ. 998219694, Α' Δ.Ο.Υ. Πατρών).

Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι συμβαλλόμενοι φορείς υλοποίησης για κάθε πληρωμή θα υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα από τον νόμο παραστατικά προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Ο κάθε συμβαλλόμενος φορέας δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, όπως επίσης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση πέραν του ανωτέρω εγκεκριμένου ποσού.

ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση διαρκεί είκοσι εννέα (29) μήνες, από την υπογραφή της και έως 11-04-2025, χρονικό διάστημα που καλύπτει την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 9 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» αποτελούμενη από τα κάτωθι τρία (3) μέλη.

- Έναν εκπρόσωπο του Πρώτου Συμβαλλόμενου Φορέα: τον κ. Κοροβέση Νικόλαο (Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Ηλείας) ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον κ. Μπλέτσα Στυλιανό (Περιφερειακό Σύμβουλο της Π.Ε. Αιτ/νίας, (σύμφωνα με την αριθ. 230/2024 (ΑΔΑ: 99ΜΒ7Λ6-3Φ9) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).
- Έναν εκπρόσωπο του Δεύτερου Συμβαλλόμενου Φορέα: τον κ. Παρασκευά Ξυπολιά Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με αναπληρωτή του τον κ. Ευθύμιο Σώκο, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
- Έναν εκπρόσωπο του Τρίτου Συμβαλλόμενου Φορέα: τον κ. Κων/νο Τσεριώνη, Αντιδήμαρχο, με αναπληρωτή του τον κ. Κων/νο Αναγνωστόπουλο Αντιδήμαρχο, (σύμφωνα με την 39/2024 (ΑΔΑ: 6ΨΟΕΩΡΘ-Γ37) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας) ή σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων του Δήμου Ήλιδας, η οποία θα παραλάβει το φυσικό αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Η υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης θα γίνει από τον Δήμαρχο Ήλιδας κ. Χριστοδουλόπουλο, σύμφωνα με την παρ. 1 εδ. στ' του άρθρ. 58 του ν. 3852/10.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 74/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ