



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/30.04.2024 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

Αριθμός Απόφασης 94/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ΑΠΕ- 2ου ΠΚΤΜΝΕ - 1ης Σύμβασης ήσσονος αξίας (1η Σ.Σ.) του έργου με τίτλο: «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας» [αρ. μελ. 5/2021].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 30-4-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 10/8696/26.4.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης-μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-μέλος.
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-μέλος.
5. Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.
6. Χριστοφόρου Ευάγγελος-μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 3ο θέμα της προ-ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση του 2ου ΑΠΕ- 2ου ΠΚΤΜΝΕ - 1ης Σύμβασης ήσσονος αξίας (1η Σ.Σ.) του έργου με τίτλο «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας», ζήτησε να τεθεί προς συζήτηση, λόγω της αδήριτης ανάγκης ολοκλήρωσης του έργου και υπό την πίεση αυστηρών ημεροχρονολογιών, κατόπιν αυτού, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να εγκρίνουν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον και να συζητηθεί κατά προτεραιότητα. Η Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (Α' 133), την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Α' 197), καθώς και την πρόταση του Δημάρχου/ Προέδρου, ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.

Έπειτα, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την με αριθμ. 8730/Δ4/1260/ 29/4/2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ : Αποστολή 2ου ΑΠΕ- 2ου ΠΚΤΜΝΕ - 1ης Σύμβασης ήσσονος αξίας (1η Σ.Σ.) Τίτλος έργου: Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας

Αριθμός μελέτης: 5 / 2021

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (Κωδ. ΟΠΣ 5202713)

Κωδ. Ενάρπιμου 2023ΕΠ00110005

Ανάδοχος: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 28307/Δ4/3114/21-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009800732)

Ύψος Σύμβασης: 4.835.999,99 € (με ΦΠΑ)

Δαπάνη Εγκρίσεων 3.794.205,50 € (με ΦΠΑ)

[Δαπάνη: Προκαταβολών- Εργασιών - Θεματοφυλακών - Αναθεωρήσεων]

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες: 1ος ΑΠΕ - 1ο ΠΚΤΜΝΕ στο ποσό των 5.200.000,00€ (με ΦΠΑ)-

Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 33/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας)

Προθεσμία Περαιώσης: 21-12-2024 (Συνολική Αρχική), 21-12-2022 (Τμηματική Αρχική)

1η παράταση: 30-06-2025 (Συνολική), 30-06-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 523/2022 Οικ.

Επ.)

2η παράταση: 15-11-2025 (Συνολική), 15-11-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 147/2023 Δ.

Σ.)

3η παράταση: 15-12-2025 (Συνολική), 15-12-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 277/2023 Δ.

Σ.)

4η παράταση: 31-03-2026 (Συνολική), 31-03-2024 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 287/2023 Δ.

Σ)

(αιτούμενη) 5η παράταση: 31-07-2026 (Συνολική), 31-07-2024 (Τμηματική)

Σχετ. : 1) Το υπ' αρ. πρωτ. 2131/29-4-2024 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα (αρ. πρωτ. 8852/Δ4/1280/30-04-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)

Έχοντας υπόψη:

ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου

ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρο 156), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία

ο Την Α.Π.:172/16-01-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΥΔΟ7Λ6-0ΥΒ) περί 2ης Τροποποίησης της Πράξης που αφορά το παραπάνω έργο

ο Το υπ' αριθμ. 1/2024 Πρακτικό (θέμα 6ο) Πρακτικό Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας

ο Το ανωτέρω -1- σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί Προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2ος ΑΠΕ, 2ο ΠΚΤΜΝΕ, 1η ΣΣ και 5η Παράταση έως 31/07/204) του 1ου Υποέργου

σας διαβιβάζουμε για το ανωτέρω έργο τον 2ο Α.Π.Ε. - 2ο ΠΚΤΜΝΕ - 1η Σ.Σ. και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Στο σύνολό του ο 2ος Α.Π.Ε. - 1η Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 5.468.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι: α) Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών,

β) υπερσυμβατικός κατά 558.000,02€ με ΦΠΑ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και κατά 194.000,00€ με ΦΠΑ σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ, για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση και

γ) 74.400,00€ με ΦΠΑ για Δαπάνες ΑΕΚΚ (Απολογιστικά το Κόστος Διαχείρισης Αποβλήτων - 1η ΣΣ).»

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον 2ο ΑΠΕ - 2ο ΠΚΤΜΝΕ - 1η Σύμβασης ήσσονος αξίας (1η Σ.Σ.) του έργου, με τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση, τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρ.156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους/Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» Ν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2° ΑΠΕ, το 2° ΠΚΤΜΝΕ με τη συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση και την 1^η Σύμβαση ήσσονος αξίας (1^η Σ.Σ.) του έργου με τίτλο: «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας» [με αριθμ.μελ.5/2021] του αναδόχου «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.», ανέρχεται στο ποσό των 5.468.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι: α) Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών, β) υπερσυμβατικός κατά 558.000,02€ με ΦΠΑ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και κατά 194.000,00€ με ΦΠΑ σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ, για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση και γ) 74.400,00€ με ΦΠΑ για Δαπάνες ΑΕΚΚ (Απολογιστικά το Κόστος Διαχείρισης Αποβλήτων - 1η ΣΣ).

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 94/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ