ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ
31η /2026 Συνεδρίαση, 6η Οκτωβρίου 2026
[Αποφάσεις 386- 415]

| ΘΕΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ |
|---|---|---|
| **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:**<br>1. Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ – Β΄ Φάση» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027» και τροποποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας. | **386.** | Εγκρίνεται . |
| 2. Πρόταση για την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την προμήθεια ειδών τροφίμων, κατόπιν ενός (1) άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού και δύο (2) άγονων διαπραγματεύσεων μέσω ΕΣΗΔΗΣ. | **387.** | Εγκρίνεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ως εξής:<br>• Ομάδα 2 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ: Ποσό *18.964,20* €, στον ΠΑΠΑΔΑΤΟ ΣΠ. ΘΕΟΔΩΡΟ.<br>• Ομάδα 5 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ: Ποσό *8.720,71* €, στην ΤΣΑΜΗ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ. |
| 3. Καθορισμός σημείων επανένταξης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα όρια του Δήμου Ήλιδας και καθορισμός σημείων τοποθέτησης ταϊστρων και ποτίστρων. | **388.** | 1. Ορίζονται ως περιοχές επανατοποθέτησης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς οι περιοχές από τις οποίες τα ζώα περισυλλέγονται και έχουν προηγουμένως στειρωθεί, σημανθεί, καταγραφεί και εμβολιαστεί.<br>2. Όρια πυκνότητας.<br>3. Απαγορευμένες περιοχές.<br>4. Ιατρική φροντίδα & φιλοξενία<br>5. Σημεία Σίτισης (Ταΐστρες & Ποτίστρες). |
| 4. Εξειδίκευση πιστώσεων για τη συμμετοχή του Δήμου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. | **389.** | Έγκριση:<br>1. 2ο φεστιβάλ ILIDA AGRO & FOOD FESTIVAL/Made in Olympian Land», ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ με ΦΠΑ 15.000,00 €.<br>2. 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.<br>ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ με ΦΠΑ 2.480,00 €. |
| 5. Διαγραφή οφειλών συναλλασσόμενων. | **390.** | Εγκρίνεται η διαγραφή οφειλών **ποσού 34,85 ευρώ.** |
| 6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού σε ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ, με κωδικό συναλλασσόμενου 1702-0000102231. | **391.** | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στο Δήμο Πύργου. |
| 7. Επιστροφή Εγγυητικών | **392.** | Εγκρίνεται. |

| | | |
|---|---|---|
| Επιστολών Καλής Εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας». | | |
| 8. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου στην Κοινότητα Αμαλιάδας»,(αριθ. μελέτης 1/2022). | **393.** | Ορίζεται ως εξής:<br>• ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:<br>ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ,ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ:ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. |
| 9. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Ήλιδας», (αριθ. Μελέτης, 21/2022). | **394.** | Ορίζεται ως εξής:<br>• ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:<br>ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΚΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. |
| 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Βελτίωση - Αποκατάσταση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Δήμου Ήλιδας», (αριθ. Μελέτης, 3/2023). | **395.** | Εγκρίνεται ο 1ος ΑΠΕ του έργου<br>• ποσό των *905.134,70* €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. |
| 11. Αποστολή 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ – 1ης ΣΣΕ του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο των Δ.Ε Αμαλιάδας και Πηνείας μετά από φυσικές καταστροφές», (αριθ.μελέτης 21/2025). | **396.** | 1. Εγκρίνεται ο 1ος ΑΠΕ – 1ος ΠΚΤΜΝΕ – 1η ΣΣΕ του έργου<br>• Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών,<br>2. Υπερσυμβατικός κατά *25.710,63* € με ΦΠΑ. Περιλαμβάνει Συμπληρωματικές Εργασίες συνολικής δαπάνης *61.897,86* € με ΦΠΑ. |
| 12. Έγκριση κατασκευής, ορισμός τρόπου εκτέλεσης και διαδικασίας ανάθεσης, επιλογή κριτηρίου ανάθεσης και αιτιολόγηση μη υποδιαίρεσης σε τμήματα του έργου: «Βελτίωση Αγροτικών Οδών στη Δ.Κ. Αγ. Δημητρίου, Δ. Ήλιδας». | **397.** | 1. Εγκρίνεται η κατασκευή του έργου συνολικού προϋπολογισμού *500.000,00* € με Φ.Π.Α.<br>2. Καθορίζεται ως τρόπος ανάθεσης της σύμβασης η ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία. |
| 13. Έγκριση κατασκευής, ορισμός τρόπου εκτέλεσης και διαδικασίας ανάθεσης, επιλογή κριτηρίου ανάθεσης και αιτιολόγηση μη υποδιαίρεσης σε τμήματα του έργου: «Βελτίωση οδικού τμήματος στη Δ.Κ. Αμαλιάδας, Δ. Ήλιδας». | **398.** | 1. Εγκρίνεται η κατασκευή του έργου συνολικού προϋπολογισμού *500.000,00* € με Φ.Π.Α.<br>2. Καθορίζεται ως τρόπος ανάθεσης της σύμβασης η ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία. |
| 14. Έγκριση κατασκευής, ορισμός τρόπου εκτέλεσης και | **399.** | 1. Εγκρίνεται η κατασκευή του έργου συνολικού προϋπολογισμού |

| | | |
|---|---|---|
| διαδικασίας ανάθεσης, επιλογή κριτηρίου ανάθεσης και αιτιολόγηση μη υποδιαίρεσης σε τμήματα του έργου: «Βελτίωση αγροτικών οδών πλησίον οικισμού Καλυβίων Δήμου Ήλιδας». | | *500.000,00* € με Φ.Π.Α.<br>2. Καθορίζεται ως τρόπος ανάθεσης της σύμβασης η ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία. |
| 15. Έγκριση κατασκευής, ορισμός τρόπου εκτέλεσης και διαδικασίας ανάθεσης, επιλογή κριτηρίου ανάθεσης και αιτιολόγηση μη υποδιαίρεσης σε τμήματα του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών περιοχής Μαραθιάς Δήμου Ήλιδας». | **400.** | 1. Εγκρίνεται η κατασκευή του έργου συνολικού προϋπολογισμού *500.000,00* € με Φ.Π.Α.<br>2. Καθορίζεται ως τρόπος ανάθεσης της σύμβασης η ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία. |
| 16. Έγκριση 3ης Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ήλιδας (Ανθώνας - Καλό Παιδί)», (αριθ. Μελέτης, 17/2024). | **401.** | Εγκρίνεται με αναθεώρηση κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι από *30-09-2026 έως 31-12-2026*. |
| 17. Έγκριση 6ης Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Μαζαρακίου και Τ.Κ. Εφύρας Δ.Ε. Πηνείας Δήμου Ήλιδας», (αριθ. Μελέτης, 51/2018). | **402.** | Εγκρίνεται, με αναθεώρηση έως 31-12-2026. |
| 18. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης, εντός οριακής προθεσμίας, του έργου: «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας». | **403.** | Εγκρίνεται, έως την 18/11/2026. |
| 19. Νέα επανυποβολή - επικαιροποίηση του Πίνακα ΙΙ, «ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΑ» και του σχετικού Αιτήματος στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών του ΥΠΕΣ σχετικά με την «Αποκατάσταση ζημιών στην οδοποιία Δήμου Ηλιδας εξαιτίας καιρικών συνθηκών». | **404.** | 1. Εγκρίνεται η υποβολή αιτήματος πρόσθετης χρηματοδότησης ποσού 2.000.000,00 € |
| 20. Έγκριση του πρακτικού της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου Ενστάσεων Καταναλωτών έτους 2026. | **405.** | Εγκρίνεται. |
| 21. Έγκριση απευθείας ανάθεσης | **406.** | Εγκρίνεται, |

| | | |
|---|---|---|
| υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ & ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ». | | • συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης *14.126,70 € με ΦΠΑ*.<br>• ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ. |
| 22. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΚΑΜΠΟΥ, ΡΟΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΓΗΣ». | **407.** | Εγκρίνεται<br>• συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.470,80 € με ΦΠΑ,<br>• Επωνυμία: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. |
| 23. Διαχωρισμός οφειλών καταναλωτών παροχής 01-84-0780-001. | **408.** | Εγκρίνεται. |
| 24. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ. ΗΛΙΔΑΣ». | **409.** | Εγκρίνεται η αντικατάσταση από τον δημοτικό υπάλληλο κ. Ζαφειρόπουλο Διονύσιο. |
| 25. Αποδοχή δωρεάς τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων και ανάγκη σταδιακού εξοπλισμού όλων των αιθουσών διδασκαλίας σχολικής μονάδας. | **410.** | Αποδέχεται. |
| 26. Αποδοχή δωρεάς της μελέτης με τίτλο: «Σχέδιο Εκκένωσης Κλειστού Γυμναστηρίου Αμαλιάδας». | **411.** | Αποδέχεται. |
| 27. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Accenture Α.Ε. προς το Δημοτικό Σχολείο Αυγείου, τεσσάρων (4) φορητών Η/Υ. | **412.** | Αποδέχεται. |
| 28. Αποδοχή δωρεάς πλήρους κυριότητας ακινήτου στο χωριό Λουκά, Πηνείας. | **413.** | Αποδέχεται. |
| 29. Έγκριση μετακινήσεων οχημάτων εκτός των ορίων του δήμου, ως επιβεβλημένες ή όχι. | **414.** | Εγκρίνονται. |
| 30. Εισήγηση για 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026. | **415.** | Εισήγηση προς το Δ.Σ. |