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         ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                         Αριθμός Απόφασης 305/2019 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 33/20-12-2019 της τακτικής συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας. 
 

        ΘΕΜΑ: «Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών του έργου με 

τίτλο «Οδοποιία Τ.Κ Αμαλιάδας 2017» αρ.μελ.3/2017.». 

    Στην Αμαλιάδα, σήμερα 20-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., 
στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, 
ύστερα από τη με αριθμό 26777/33/16-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος– 

Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος       

1.Αστερής Ευγένιος – Μέλος 

2.Χριστοφόρου Ευάγγελος 

Αντιδήμαρχος 

2.Σταυροπούλου Γιαννούλα  – 

Μέλος. 

3.Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος. 

 

3.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου 

Αλεξάνδρα-μέλος 

4.Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος – 

Μέλος. 

 

5.Aμπού Χάντμπα Μισέλ – Μέλος. 

 

 

6.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – 

Μέλος. 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και τρία (3) απών, (η κα. Σταυροπούλου 
Γιαννούλα  με τον κ. Αστερή Ευγένιο προσήλθαν στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

και η κα Κοτσαύτη - Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα προσήλθε στο 6ο θέμα) ο 
Πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα 

πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 
Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 26271/Δ4/3359/10-12-2019 εισήγηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Συνημμένως σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Ζήσιμου Γκουλιούμη 
(αρ. πρωτ. 25314/Δ4/3239/28-11-2019), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω 

ΑΔΑ: 9ΥΓ3ΩΡΘ-Δ8Λ



2 

 

αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 
29-02-2020  και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.  

 
     Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής : 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 144.500,00€ 
 Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 15-03-2018 

 Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) :  62.890,22€ 
 Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 15/03/2019 
 Λήξη 1ης Παράτασης Προθεσμίας 15-07-2019  

 Λήξη 2ης Παράτασης Προθεσμίας 15-10-2019  
 Λήξη 3ης Παράτασης Προθεσμίας 31-12-2019  

 
2. Η υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης 1ου ΑΠΕ για το έργο, για τον 

οποίο απαιτείται γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων, πριν την 

έγκρισή του από την προϊσταμένη αρχή Δήμου Ήλιδας. 
 

3. Οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται 
σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου 

 

Λόγω των ανωτέρω και ενόψει των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η υπηρεσία μας 
εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, 

του ανωτέρω έργου, έως 29-02-2020.  
 
Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την 

Προϊσταμένη Αρχή. 
 

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα 
πρέπει να συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή». 

 
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016,  μετά από 

διαλογική συζήτηση, 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Οδοποιία Τ.Κ 

Αμαλιάδας 2017» (αρ.μελ.3/2017) έως την  29-02-2020 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 305/2019 
. . . . . . . . 

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:  
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Αμαλιάδα 31-12-2019 

Ο Πρόεδρος 

 

   Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  
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