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         ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                         Αριθμός Απόφασης 337/2019 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 34/31-12-2019 της τακτικής συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας. 

 

        ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Έκδοση 
πιστοποιητικού συμμόρφωσης  παιδικής χαράς Δημοτικού Σταδίου». 

    Στην Αμαλιάδα, σήμερα 31-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο 

Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής 
Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με 

αριθμό 27720/34/27-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και 
επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος– 

Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος       

1.Αστερής Ευγένιος – Μέλος 

2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- 

Αντιδήμαρχος 

2. Παπαδόπουλος Βασίλειος – 

Αντιδήμαρχος 
 

3.Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος. 
 

3.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – 
Μέλος. 

4.Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος – 
Μέλος. 

 

5.Aμπού Χάντμπα Μισέλ – Μέλος. 
 

 

6.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου 
Αλεξάνδρα-αναπληρωματικό μέλος 

 

 
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα 
(9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και τρία (3) απών, (ο κ. Αστερής Ευγένιος 

προσήλθε στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης) ο Πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό 

υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 
Θέτω υπόψη σας την αρ. πρωτ.:27318/Δ4/3509/20.12.2019 εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών υπηρεσιών με θέμα: Παράταση προθεσμίας Υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης παιδικής χαράς Δημοτικού Σταδίου». 
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        «Σας κάνουμε γνωστό πως η Υπηρεσία συνέταξε το υπ’ αριθμό 8/2019 τεύχος 
προδιαγραφών που αφορά την Υπηρεσία : «Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης 

παιδικής χαράς Δημοτικού Σταδίου» προϋπολογισμού 500,00 €  με Φ.Π.Α.  
Στις 05-06-2019 έγινε ανάθεση της Υπηρεσίας με την Εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ για την 
υλοποίηση της με διάρκεια εκτέλεσης έως 30-09-2019. 

       Στις 19-08-2019 απεστάλη από την Εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ στο Δήμο Ήλιδας το φύλλο 
αποτελεσμάτων ελέγχου της παιδικής χαράς στο Δημοτικό Στάδιο Αμαλιάδας 

υπογεγραμμένο από τον ελεγκτή κο Αδαμίδη. 
      Την 01-09-2019 ανέλαβε καθήκοντα η νέα Δημοτική Αρχή, η οποία διαρκώς 
ενημερώνεται για τα θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Ο σχεδιασμός είναι να 

υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις του φύλλου ελέγχου στις αρχές του 2020, ώστε να δοθεί 
από την Εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ το πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την παιδική χαρά στο 

Δημοτικό Στάδιο Αμαλιάδας. 
     Γι’ αυτό προτείνεται να δοθεί παράταση της ανάθεσης της παραπάνω Υπηρεσίας 
έως 30-04-2020».  

 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

 
Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: το άρθρο 72 του ν. 3852/10,  

την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και  μετά από διαλογική 

συζήτηση, 
 

αποφασίζει ομόφωνα 
    
   Αποδέχεται την εισήγηση της υπηρεσίας και εγκρίνει την παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης «Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης  παιδικής χαράς Δημοτικού Σταδίου» 

έως την 30-04-2020. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 337/2019 
. . . . . . . . 

      Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:  
 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Αμαλιάδα 03-01-2019 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  
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