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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. 17/2020- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 
 

Αριθμός απόφασης: 171/2020 
 

ΘΕΜΑ: «Παράταση υλοποίησης του έργου τής προγραμματικής σύμβασης «Κατασκευή Εξωτερικού 
Υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου» [σχετ. ΑΔΣ 11/2020]» 
 
 Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε 
τακτική, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, σύμφωνα με τις προσκλήσεις τού Πρόεδρου οι οποίες επιδόθηκαν νόμιμα και 
εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύτηκαν, σύμφωνα με τις 
διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Το συμβούλιο κλήθηκε αρχικά με την υπ΄αριθμ. 16/19063/4.9.2020 και εκ νέου με την υπ΄ 
αριθμ. 17/19772/10.9.2020  έγγραφη πρόσκληση, για συνεδρίαση την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με 
την ίδια ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ.  14 παρ. 1 του Ν. 2690/1999, δεδομένου 
ότι η πρώτη συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας, εξαιτίας της μεγάλης 
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε κοινότητες του δήμου Ήλιδας και αποτέλεσε προτεραιότητα της δημοτικής 
αρχής η επίβλεψη, επίσταση και συγκέντρωση όλων των δυνάμεων στην κατάσβεσή της. 
 

 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις τής Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. 
163/33282/29.05.2020), και της ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23.05.2020 (ΦΕΚ 1988/23.05.2020 τεύχος Β’) . 

  
 Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Λυμπέρης, αν και κλήθηκε νόμιμα, και 
αναπληρώθηκε νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπούρα. 
 Ο Πρόεδρος διαπιστώσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών 
βρέθηκαν παρόντα « 23», και ονομαστικά οι: 

1. Παπαδόπουλος Βασίλειος – Αντιδήμαρχος 
Δ.Ε Πηνείας. 

15. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος 
[επικεφαλής παράταξης μείζονος 
αντιπολίτευσης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ ] 

2. Νικολόπουλος Χρήστος  16. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 

3. Φουντάς Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

17. Τσεριώνης Κωνσταντίνος  
18. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 

4. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 

19. Ντάνασης Χαράλαμπος 
 

5. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος 
Διοικητικών Υπηρεσιών 

20. Αμπού Χάντμπα Μισέλ 

6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -  Αντιδήμαρχος 
        Οικονομικών Υπηρεσιών 

21. Λοχοβίτης Νικόλαος [παράταξη ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 
 

7. Κοτσαύτη-Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα   
8. Πατρινός Αντώνιος -Πρόεδρος  
9. Μπακέλλας Γεώργιος   
10. Σταυροπούλου Γιαννούλα -Γραμματέας 
11. Αστερής Ευγένιος  
12. Παλυβός Χρήστος  
13. Γεωργόπουλος Αθανάσιος  
14. Παναγιωτάρας Παναγιώτης  

22. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής 
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ] 

23. Κράλλης Γεώργιος 
 

 
Απόντες/Απούσες 

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
 1. Παπαδάκος Ανδρέας 2. Μαρτζάκλη Θεώνη 3. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιπρόεδρος 4. 
Αθανασόπουλος Ιωάννης 5. Τσαούσης Διονύσιος 6. Γκουβίτσα Σταυρούλα 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας 8. 
Μαυρίκος Παναγιώτης 9. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 
10. Παναγόπουλος Χρήστος-Ανεξάρτητος δ.σ. 

 Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/364649/
https://dimosnet.gr/blog/laws/364649/
ΑΔΑ: 9ΚΚΝΩΡΘ-0ΗΛ



 

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 3ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων 
την 01.09.2020 εισήγηση του Δήμαρχου κ. Λυμπέρη, για παράταση υλοποίησης της προγραμματικής 
σύμβασης τού θέματος, η οποία αναφέρει: 
 «Σχετ: Το από 31.08.2020  πρακτικό 2 της Κ.Ε.Π. 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το πρακτικό 2 της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας τού Τεχνικού Συμβούλου τού έργου 
«Κατασκευή Εξωτερικού Υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου», με 
το οποίο εγκρίνουν, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την 
παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου κατά 2,5 μήνες από την λήξη της 
τελευταίας παράτασης, και δη μέχρι 30/11/2020, με ανάλογη κατανομή στις τμηματικές προθεσμίες των 
επιμέρους σταδίων». 
 Στη συνέχεια,  ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 Η Λαϊκή συσπείρωση καταψήφισε λόγω της συμμετοχής τής ΑΝΟΛ στην υλοποίηση του έργου. 
  
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: 

1) Την εισήγηση του Δήμαρχου, 
2) Την ΑΔΣ 11/2020 «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ 

ΟΤΑ, για την υπηρεσία ¨Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και σύνταξη υποβολής 
πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου ΄Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από τη 
δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου’¨», 

3) Την ΑΔΣ 124/2020 «Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου τής 
προγραμματικής σύμβασης ‘Κατασκευή Εξωτερικού Υδραγωγείου από τη δεξαμενή  
Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου’»  

4) Το πρακτικό Νο 2 τής Κοινής Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, 
5) Τις διατάξεις τού άρθρ. 100 Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 -10 Ν. 4071/12, 

άρθρο 74 Ν.4483/17, άρθρα 8 & 2 του Ν 4674/2020, άρθρο 179 N. 4555/18 και άρθρο 21 του 
Ν 4690/2020, 

 
Κατά  πλειοψηφία    αποφασίζει 

 
 Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου τής προγραμματικής 
σύμβασης η οποία έχει συναφθεί με την Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ, για την υπηρεσία «Τεχνικός 
Σύμβουλος για την ωρίμανση και σύνταξη υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου 
΄Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου’», 
μέχρι 30/11/2020, με ανάλογη κατανομή στις τμηματικές προθεσμίες των επιμέρους σταδίων. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  -171-  έτους 2020 

 
 

 
Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 

 
Ακριβές απόσπασμα 

 
Ο Δήμαρχος 

 
 

                   
Γιάννης Λυμπέρης 

ΑΔΑ: 9ΚΚΝΩΡΘ-0ΗΛ
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