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Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -5/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας 
 

 
Αριθμός απόφασης 58/2023 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας τού έργου: «Έργα αποκατάστασης-αντιπλημμυρικά έργα 
Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 10/2022]» 
 

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 28 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30΄, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 5/4929/24.3.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία 
δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 3852/10. 
 

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «25» δημοτικοί 
σύμβουλοι    σε σύνολο «33», όπως παρακάτω: 

 
1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-  

          Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας 
12. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής 

παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε 
κατόπιν της υπ΄αριθμ. 46/22.3.2022 
Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] 

13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 
14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος  
15. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  
16. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  
17. Αθανασόπουλος Ιωάννης  
18. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 
19. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να  

 
20. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής 

παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 
 

2. Φουντάς Αθανάσιος  

3. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
Ηλ/σμού & Πρασίνου 
 

4. Μπούρας Αβραάμ  
5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - 

Πρόεδρος 
6. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου 

Αλεξάνδρα  
7. Μπακέλλας Γεώργιος  
8. Αστερής Ευγένιος-  

   Αντιδήμαρχος Οικονομικών  
9. Παλυβός Χρήστος  
10. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -  

Αντιδήμαρχος Αγροτικής, 
Τουριστικής Ανάπτυξης 

21. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης 
ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ] 

22. Κράλλης Γεώργιος. 
 

23. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ 
24. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ 
25. Χριστόπουλος Ιωάννης  - Ανεξάρτητος δ.σ 

 

11. Παναγιωτάρας Παναγιώτης  
Αντιδήμαρχος Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

 

 
Απόντες/Απούσες 

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
1. Σταυροπούλου Γιαννούλα 2. Μαρτζάκλη Θεώνη 3. Ντάνασης Χαράλαμπος 4. Αμπού Χαντμπα 
Μισέλ 5.Γκουβίτσα Σταυρούλα 6.Ευσταθόπουλος Ηλίας 7.Λοχοβίτης Νικόλαος 
8. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 

 
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
 
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 
Αποχωρήσεις: Ο κ. Φουντάς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10ου  Θέματος Η.Δ. 

 

 

ΑΔΑ: Ψ73ΩΩΡΘ-Φ7Μ



 

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 22ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 
συμβούλων την υπ΄αριθμ. 3588/Δ4/486/7.3.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Έργα αποκατάστασης-αντιπλημμυρικά έργα Δήμου 
Ήλιδας», αναφέροντας τα εξής: 

«Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Αμπελογιάννη Παναγιώτη» (αρ. πρωτ. 
3575/Δ4/483/07-03-2023), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση 
παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 01-05-2023 και σας γνωρίζουμε τα εξής : 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 282.000,00 € 

- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 01-06-2022 

- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 265.028,63€ 

- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 01/09/2022 
        -   Λήξη 1ης παράτασης 01-11-2022  
        -   Λήξη 2ης παράτασης 01-01-2023  
        -   Λήξη 3ης παράτασης 01-04-2023 

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν 
οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 
3. Η Υπηρεσία μας έχει συντάξει τον 1ο ΑΠΕ και εκκρεμεί η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου μας, ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες όπως προβλέπονται στον 1ο ΑΠΕ.  
4. Λόγω του ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου με αναθεώρηση έως 01-05-2023. 
Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη 
Αρχή. 

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο». 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

 Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου καταψήφισε. 
 Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό. 
 Οι κ. Νικολόπουλος και Χριστόπουλος καταψήφισαν. 
 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  
1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.    
2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 
του ν. 3852/2010» του  ν. 5013/23 (Α΄12)-περ. ζ΄. 

 
Κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 

 
Εγκρίνεται η 4η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Έργα αποκατάστασης-

αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ήλιδας», με αναθεώρηση, μέχρι 01.05.2023. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -58- έτους 2023 
 

 
 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 
            Ακριβές απόσπασμα 

 Ο Δήμαρχος 
 
 

 
Γιάννης Λυμπέρης 
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