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Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -7/2024-  τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας 

 
 

Αριθμός απόφασης  107/2024 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση 5ης Παράτασης προθεσμίας ‘Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου 
με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας’»  

 
 Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του 1ου ορόφου τού Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 7/5699/22.3.2024 έγγραφης πρόσκλησης της 
Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, 
σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10. 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος. 
 
Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και 

ονομαστικά:  
 

1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη 
«Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-
Πρόεδρος 

2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού 

3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων  

15. Λυμπέρης Ερνέστο [Παράταξη «Ήλιδα νέα 
εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] 

 
16. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας 

4. Νικολόπουλος Χρήστος 
5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  
6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-

Αντιδήμαρχος Παιδείας 
7. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών 
8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος 

Υγείας, Πρόνοιας 
9. Κουτρουμπής Κωνσταντίνος  
10. Καραπιπέρης Γεώργιος  
11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος 

Άθλησης, Νέας Γενιάς 
12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ 

            Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας 
14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. 

 
 

17. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής 
παράταξης «Ήλιδα 36»] 

18. Κορτέση Άννα  
19. Τσαγρής Νικόλαος  

 
 

20. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής 
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] 

 

 
Απόντες/Απούσες 

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
1. Γεωργουλής Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας 
2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]  
3.  Χριστοφόρου Ευάγγελος 4. Αστερής Ευγένιος – Αντιπρόεδρος 
5. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας 

 
Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
 
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 

ΑΔΑ: ΡΑ4ΨΩΡΘ-9ΒΝ



Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 17ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 
Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη. 

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, 
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 5025/Δ4/733/14.3.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η 
οποία αναφέρει: 

«ΘΕΜΑ: 5η Παράταση Προθεσμίας Έργου 
Συνημμένα αποστέλλουμε: 

• φωτοαντίγραφο αίτησης της «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (υπ’ αρ. πρωτ. 4993/Δ4/729/14-03-2024 
εισερχόμενο στην Υπηρεσία μας) αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται στον 
τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έως 30 - 09 - 2024 και 
σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Τίτλος έργου/ Πράξης «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής 

Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας» 
Αριθμός μελέτης: 5/2017 
Φορέας: Δήμος Ήλιδας 
Ανάδοχος: «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» 
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ275/1 του ΠΔΕ 2018 
Σύμβαση: 24104/Δ4/2566/02.11.2021 

(ΑΔΑΜ:21SYMV009462767) 
Ύψος Σύμβασης: 358.666,42 
Προθεσμία Περαίωσης:  02-07-2022 
Λήξη 1ης Παράτασης Προθεσμίας: 31/12/2022 (ΑΟΕ 367/2022) 
λήξη επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος: 20/05/2023 (ΑΟΕ 529/2022) 
Λήξη 2ης Παράτασης Προθεσμίας: 20/10/2023 (ΑΟΕ 122/2023) 
Λήξη 3ης Παράτασης Προθεσμίας: 31/12/2023  
Λήξη 4ης Παράτασης Προθεσμίας: 31/03/2024 (ΑΔΣ 288/2023) 

 
2. Η Υπηρεσία μας δεν έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη ΑΠΕ - Τροποποίηση μελέτης, καθόσον δεν 
έχουν αντιμετωπιστεί δυσχέρειες που αφορούν στη διέλευση του αγωγού στο δεύτερο τμήμα, (επειδή 
υπάρχει υφιστάμενο τεχνικό της Ολυμπίας Οδού και δημιουργεί επισφάλειες στην κατασκευή της 
προβλεπόμενης στη μελέτη όδευσης του αγωγού), έχει στείλει έγγραφο στις 27-6-2023 στην ΕΥΔΕ 
ΚΣΕΣΠ, με κοινοποίηση στην Κ/ΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ και στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με το οποίο ζητούσαμε: 

-μας επιβεβαιώσετε ότι πράγματι δεν είναι εφικτή η κατασκευή του τμήματος του αγωγού 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδρομή στα συμβατικά τεύχη του έργου,.  

₋μας προτείνετε ενναλακτική(ές) διαδρομή(ές), η οποία δεν θα εμπλέκεται με το δικό σας 
κατασκευαστικό αντικείμενο, αλλά θα μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί 
το έργο και να καταστεί άρτιο και λειτουργικό, μέσα στα χρηματοδοτικά πλαίσια που προβλέπονται 
στην κείμενη νομοθεσία’, 
πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. 

Συνεπώς, η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις 
ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της ανάδοχου εταιρείας. 

Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης 
του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 30/09/2024. 

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο» 
Κατόπιν, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
Η Λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε λευκό. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: 
1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.    
2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10. 
3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του οικονομικού 

αντικειμένου τής σύμβασης. 
 

Ομόφωνα   αποφασίζει 
 

Εγκρίνεται η 5η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή αγωγού 
σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας» (αρ. μελ. 5/2017), με 
αναθεώρηση έως 30.09.2024. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -107- έτους 2024 
 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο Δήμαρχος 
 

 
Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

ΑΔΑ: ΡΑ4ΨΩΡΘ-9ΒΝ
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