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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ      ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑ 

 
Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -15/2011- συνεδρίασης του Δημοτικού υμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης:  355 /2011 

 
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Διευθέτηση ομβρίων υδάτων–Τεχνικά 
έργα στην πόλη της Αμαλιάδας (αρ. μελ. 93/09)» 
 
 την Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μήνα Ιουλίου, του 
έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
υμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 15/26560/22.07.2011 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού υμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Παρόντος του Δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «30» και ονομαστικά: 
 

1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-  
       Αντιδήμαρχος Διοικητικών Τπηρεσιών 
2. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος 

Διαχείρισης υδάτινων πόρων 
3. Μπούρας Αβραάμ- Αντιδήμαρχος 

Δ/νσης Σεχνικών Τπηρεσιών  
4. Μαυρίκος Παναγιώτης  
5. Κλειδέρης Παναγιώτης  
6. Βασιλικόπουλος Δημήτριος  
7. Βασιλόπουλος Θεόδωρος  
8. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών 
9. Δούλος Παντελής  
10. Προκόπης Πέτρος  
11. Ντάνασης Χαράλαμπος  
12. Λάβδα-Πατσού Βασιλική  
13. Παναγιωτάρας Δημήτριος  
14. Λιώσης Απόστολος  
15. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος  
16. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

Περιβάλλοντος  
17. Παπαδάτος Πέτρος  
18. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  
19. Νικολόπουλος Χρήστος  
20. Γιαννόπουλος Παναγιώτης . 

21. Κότσιφας Διονύσιος- 
Επικεφαλής μείζονος 
μειοψηφίας (παράταξη «άκης 
Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα πορεία») 

22. Μπιλίρης Νικόλαος 
23. Παναγόπουλος Χρήστος 
24. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-

Αντιπρόεδρος 
25. Σάγιου Μαρία-Αφροδίτη 
26. Χριστόπουλος Ιωάννης 
27. Κολόσακας Άγγελος - 

Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή 
υσπείρωση Ήλιδας» 

28. Κόλλιας Ευστάθιος  
29. Μητσόπουλος ωτήριος  
30. Νικολόπουλος Γεώργιος -

Επικεφαλής παράταξης 
«Αδέσμευτο κίνημα πολιτών 
*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος 
τής παράταξης «άκης 
Κότσιφας ΄Ηλιδα») δεν κλήθηκε 
στη συνεδρίαση, κατόπιν της 
υπ΄αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & 
Ιονίου. 

 
Απόντες: 

1. Χριστόπουλος Γεώργιος. 
2. Νικολοπούλου Μαρία. 
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 Ο πρόεδρος της Δ.Κ. Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε 
νόμιμα. 

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 

 Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 29ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήμαρχο κ. Μπούρα. 
 Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Διευθέτηση 
ομβρίων υδάτων–Σεχνικά έργα στην πόλη της Αμαλιάδας (αρ. μελ. 93/09), αναδόχου 
ΕΡΓΟΓΕΝΕΙ ΑΣΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Σεχνικής Τπηρεσίας τού δήμου, η οποία 
αναφέρει: 

 «Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το 
φυσικό αντικείμενό του.  
 Η συσχέτισή του με το δίκτυο του ποδηλατοδρόμου και οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις που 
καθυστερούν, οδηγούν σε αντίστοιχη καθυστέρηση και την ολοκλήρωση του παρόντος έργου.  
 Σύμφωνα με τα παραπάνω, η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και   
προτείνουμε να δοθεί παράταση προθεσμίας (6) έξι μηνών για την ολοκλήρωση του έργου και να 
αναμορφωθεί αντίστοιχα το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Προτεινόμενη  ημερομηνία 31-1-2012» 
  

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 Σο Δημοτικό υμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας,  
 

ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 Δίνει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Διευθέτηση ομβρίων υδάτων–Σεχνικά 
έργα στην πόλη της Αμαλιάδας (αρ. μελ. 93/09), μέχρι 31-01-2012. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -355- έτους 2011 

 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος                  Σα Μέλη 

Αμαλιάδα, 01/08/2011 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 

  Γιάννης Λυμπέρης 


