
                 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -20/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης: 507 /2013 

 
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου: Ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος 2ου 
Λυκείου Αμαλιάδας» 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μήνα Δεκεμβρίου, του 
έτους 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 21/45341/06.12.2013 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι: 

 

 
Απόντες 

 1. Γιαννόπουλος Παναγιώτης , 2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος –Ανεξάρτητος δ.σ., 
 3. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών,  
 4. Νικολοπούλου Μαρία. 
 

1. Νικολόπουλος Νικόλαος  
2. Μπούρας Αβραάμ  
3. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος  

Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. 
4. Κλειδέρης Παναγιώτης  
5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος  
6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος 

Διοίκησης & Οικονομικών 
7. Δούλος Παντελής  
8. Προκόπης Πέτρος  
9. Ντάνασης Χαράλαμπος  
10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας 
11. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών Υπηρεσιών.  
12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  
13. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας & Πρασίνου. 
14. Παπαδάτος Πέτρος  
15. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  
16. Νικολόπουλος Χρήστος  
17. Βασιλόπουλος Θεόδωρος –Ανεξάρτητος 

δ.σ. 
     *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής 

παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη 
συνεδρίαση, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. 

18. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής 
μείζονος μειοψηφίας (παράταξη 
«Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα 
πορεία») 

19. Μπιλίρης Νικόλαος 
20. Παναγόπουλος Χρήστος 
21. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-

Αντιπρόεδρος 
22. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη 
23. Χριστόπουλος Ιωάννης 
24. Χριστόπουλος Γεώργιος. 

 
25. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Ήλιδας» 

26. Κόλλιας Ευστάθιος  
27. Μητσόπουλος Σωτήριος . 

 
 
 
 
 

     *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής 
παράταξης «Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα») 
δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν 
της υπ΄αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι 



 Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε 
νόμιμα.  
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 36ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα. 

  Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης προθεσμίας τού έργου ‘Ανέγερση 
νέου κτιριακού συγκροτήματος 2ου Λυκείου Αμαλιάδας’, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει: 

 «Με τα υπ’ αρ. 44728/Δ4/3411/2-12-2013 και 45244/Δ4/3463/5-12-2013 έγγραφα, ο ανάδοχος 
του έργου του θέματος ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. υπέβαλε αίτημα παράτασης για την συνολική προθεσμία 
του έργου κατά 120 ημέρες και για τις ενδιάμεσες τμηματικές προθεσμίες (για την ολοκλήρωση του 
εξωτερικού περιβλήματος και των ΗΜ εργασιών) μέχρι 30/01/2014.  Οι λόγοι της αιτούμενης 
παράτασης είναι : 

1. Ακραία καιρικά φαινόμενα εμπόδισαν την άμεση έναρξη του έργου κατά το τέλος του 2012, 
αλλά και επηρέασαν την πρόοδο του έργου στις αρχές και το τέλος του 2013. 

2. Απεργιακές κινητοποιήσεις εργατών και δημοτικών υπαλλήλων επηρέασαν την πρόοδο του 
έργου 

3. Ελλείψεις στην χρηματοδότηση του έργου και συγκεκριμένα : ο 4ος λογαριασμός (ποσού 
196.886,71€ με ΦΠΑ) υποβλήθηκε στις 02/07/2013 και πληρώθηκε μερικώς (158.020,10€) 
στις 15/11/2013, ο 5ος λογαριασμός (ποσού 135.656,90€ με ΦΠΑ) υποβλήθηκε στις 
02/07/2013 και δεν έχει εξοφληθεί, ενώ έχει υποβληθεί και 6ος λογαριασμός που τελεί υπό 
έλεγχο. Δηλαδή η χρηματοδότηση ουσιαστικά έχει σταματήσει από την εξόφληση του 3ου 
λογαριασμού στις 19/06/2013. 

4. Εκκρεμούν σημαντικές εργασίες όπως εξωτερικοί χρωματισμοί και ολοκλήρωση αύλειου 
χώρου που δύσκολα μπορούν να ολοκληρωθούν κατά την διάρκεια του χειμώνα 

5. Υπάρχει καθυστέρηση στην διευθέτηση του δυτικού ορίου. 
  Βάση των ανωτέρω, 

Εισηγούμαστε 
 Την έγκριση της παράτασης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (MIS 373985)» η οποία λήγει την 11/02/2014 κατά 120 ημέρες, μέχρι την 
11/06/2014, και την παράταση μέχρι 30/01/2014 για τις ενδιάμεσες τμηματικές προθεσμίες (για την 
ολοκλήρωση του εξωτερικού περιβλήματος και των ΗΜ εργασιών)». 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 

 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις 
διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10, 

 
Ομόφωνα   αποφασίζει 

 
 Δίνει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση νέου κτιριακού 

συγκροτήματος 2ου Λυκείου Αμαλιάδας» μέχρι 11/06/2014, και μέχρι 30/01/2014 για τις 
ενδιάμεσες τμηματικές προθεσμίες (για την ολοκλήρωση του εξωτερικού περιβλήματος και των 
Η/Μ εργασιών). 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -507-  έτους 2013 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 

Αμαλιάδα, 14/12/2013 
Ο Δήμαρχος  

 
 
 
 
 

         Γιάννης Λυμπέρης 


