
                 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -20/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης: 511 /2013 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου ‘Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά – 
Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (αγωγός ύδρευσης Κουρούτας –Αποχέτευση ομβρίων)’» 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μήνα Δεκεμβρίου, του 
έτους 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 21/45341/06.12.2013 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι: 

 

 
Απόντες 

 1. Γιαννόπουλος Παναγιώτης , 2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος –Ανεξάρτητος δ.σ., 
 3. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών,  
 4. Νικολοπούλου Μαρία. 
 

1. Νικολόπουλος Νικόλαος  
2. Μπούρας Αβραάμ  
3. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος  

Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. 
4. Κλειδέρης Παναγιώτης  
5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος  
6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος 

Διοίκησης & Οικονομικών 
7. Δούλος Παντελής  
8. Προκόπης Πέτρος  
9. Ντάνασης Χαράλαμπος  
10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας 
11. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών Υπηρεσιών.  
12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  
13. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας & Πρασίνου. 
14. Παπαδάτος Πέτρος  
15. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  
16. Νικολόπουλος Χρήστος  
17. Βασιλόπουλος Θεόδωρος –Ανεξάρτητος 

δ.σ. 
     *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής 

παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη 
συνεδρίαση, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. 

18. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής 
μείζονος μειοψηφίας (παράταξη 
«Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα 
πορεία») 

19. Μπιλίρης Νικόλαος 
20. Παναγόπουλος Χρήστος 
21. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-

Αντιπρόεδρος 
22. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη 
23. Χριστόπουλος Ιωάννης 
24. Χριστόπουλος Γεώργιος. 

 
25. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Ήλιδας» 

26. Κόλλιας Ευστάθιος  
27. Μητσόπουλος Σωτήριος . 

 
 
 
 
 

     *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής 
παράταξης «Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα») 
δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν 
της υπ΄αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι 



 Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε 
νόμιμα.  
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 
 Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 40ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα. 
 Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε του έργου ‘Διαμόρφωση σύνδεσης 
οδού Παπακασελά – Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (αγωγός ύδρευσης Κουρούτας –
Αποχέτευση ομβρίων), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η 
οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: 

  «Ο υποβαλλόμενος 2ος Α.Π.Ε. του Έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΟΥ 
ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ(ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΥΩΝ », αναδόχου «ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ», συντάχθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό ισχύει μετά την ισχύ του Π.Δ.  286/94 και το άρθρο 2 παρ.2 του Ν. 
2940/2001 και είναι σε ισοζύγιο με τον 1ο Α.Π.Ε και τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου. 

  Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε με σκοπό να περιλάβει τις αυξομειώσεις των 
ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου καθώς επίσης και από 
επιπλέον εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά την κατασκευή. Οι επιπλέον ποσότητες οφείλονται κατά κύριο 
λόγο στην αλλαγή του τρόπου κατασκευής των κρασπέδων της διαχωριστικής νησίδας, τα οποία θα 
κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα και όχι από προκατασκευασμένα κράσπεδα, όπως άλλωστε είναι 
κατασκευασμένες και όλες οι υπάρχουσες νησίδες της οδού που έχει ήδη διαπλατυνθεί. Επίσης, λόγω 
επιπλέον διαμορφώσεων της οδού που απαιτήθηκαν, αυξάνονται οι ποσότητες που αφορούν τις εργασίες 
οδοστρωσίας και ασφαλτικών Στον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πινάκα χρησιμοποιούνται αρχικά το 
υπόλοιπο των απρόβλεπτων δαπανών και έπειτα οι επί έλλατον ποσότητες συμφώνα με την παρ.4,αρθρο 57 
του Ν.3669/08, προκειμένου να καλύψουν ποσότητες εργασιών που προέκυψαν κατά την εκσκαφή για την 
εξυγίανση του καταστρώματος και είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του υπ’ όψιν 
έργου. 

  Επισημαίνεται ότι ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας, ποσού 754.695,72 €, είναι 
ισοσκελισμένος με τον 1ο Α.Π.Ε».  

 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
  Οι κ.κ. Κότσιφας, Μπιλίρης, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, 

Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος ψήφισαν λευκό.  
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις 
διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10, 

 
Κατά πλειοψηφία   αποφασίζει 

 
 Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε του έργου ‘Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά – 
Αμαλιάδας με κόμβο Παπακασελά (αγωγός ύδρευσης Κουρούτας –Αποχέτευση ομβρίων) , 
συνολικής δαπάνης 754.695,72 €. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -511-  έτους 2013 

 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 

Αμαλιάδα, 14/12/2013 
Ο Δήμαρχος  

 
 
 
 
 

        Γιάννης Λυμπέρης 


