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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ       
ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑ 

 
Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -1/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού υμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης:  18 /2012 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και Παράταση προθεσμίας τού έργου: Αγροτική οδοποιία Δ.Δ 
Σκλίβα [πρ. Δ. Πηνείας] (αρ. μελ. 21/08)» 
 
 την Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μήνα Ιανουαρίου, του 
έτους 2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
υμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 1/1596/19.01.2012 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού υμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης απουσίαζε από τη συνεδρίαση και αναπληρώθηκε 
νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Ζαχαρόπουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67-παρ. 6 
του Ν. 3852/10. 
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν 
παρόντα «27», και ονομαστικά οι: 

1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος 
Διαχείρισης υδάτινων πόρων 

2. Μπούρας Αβραάμ- Αντιδήμαρχος Δ/νσης 
Σεχνικών Τπηρεσιών  

3. Μαυρίκος Παναγιώτης  
4. Κλειδέρης Παναγιώτης  
5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος  
6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος  
7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών 
8. Δούλος Παντελής  
9. Προκόπης Πέτρος  
10. Ντάνασης Φαράλαμπος  
11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική  
12. Παναγιωτάρας Δημήτριος  
13. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  
14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος  
15. Φριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

Περιβάλλοντος  
16. Παπαδάτος Πέτρος  
17. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  
18. Νικολόπουλος Φρήστος  
19. Γιαννόπουλος Παναγιώτης. 

    *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής 
παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη 
συνεδρίαση, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. 

20. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής 
μείζονος μειοψηφίας (παράταξη 
«άκης Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα 
πορεία») 

21. Παναγόπουλος Φρήστος 
22. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-

Αντιπρόεδρος 
23. Σάγιου Μαρία-Αφροδίτη 
24. Φριστόπουλος Ιωάννης 
25. Φριστόπουλος Γεώργιος. 
26. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής 

παράταξης «Λαϊκή υσπείρωση 
Ήλιδας» 

27. Μητσόπουλος ωτήριος. 
  

   *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής 
παράταξης «άκης Κότσιφας ΄Ηλιδα») 
δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν 
της υπ΄αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι 
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Απόντες 
1. Μπιλίρης Νικόλαος 
2. Κόλλιας Ευστάθιος  
3. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής 

παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών 
4. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας.  

 
 Παρόντες πρόεδροι: Α) Δ.Κ Αμαλιάδας. Β) Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Σ. Κ/των: 
Αγνάντων, Αρχαίας Ήλιδας, Αυγείου, Γερακίου, Δάφνης, Δουνεΐκων, Καλυβίων Ήλιδος, 
Κεραμιδιάς, Μαζαρακίου, Οινόης, Ροδιάς, Αγραπιδοχωρίου, Κάμπου, κλίβα. 
 Οι υπόλοιποι πρόεδροι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση. 

 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 

 Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήμαρχο κ. Ζαχαρόπουλο. 
 Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και Παράταση προθεσμίας τού 

έργου: Αγροτική οδοποιία Δ.Δ κλίβα [πρ. Δ. Πηνείας] (αρ. μελ. 21/08), σύμφωνα με  την αρ. 
πρωτ. 1110/13.1. 12 εισήγηση της Δ/νσης Σεχνικών Τπηρεσιών, στην οποία αναφέρεται: 
 «Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 27504/16-06-2011 εγγράφου τής Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, σας 
διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης για την έγκρισή του 
καθώς και παράτασης προθεσμίας του έργου μέχρι και την έγκριση του ΑΠΕ. 

 Ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 26.081,09€ με Φ.Π.Α. και ως προς την αρχική σύμβαση και είναι 
υπερσυμβατικός λόγω μεταβολής ΦΠΑ. 

 Σας διαβιβάζουμε επίσης αντίγραφο του υπ. αρ. 4/10 (θέμα 4ο) πρακτικού γνωμοδότησης του 
Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, το υπ. αρ. πρωτ. 27504/16-6-2011 έγγραφο της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας του ανωτέρω έργου.  

 Η διαφορά που προκύπτει από την αύξηση του ΦΠΑ, μετά τη σύνταξη – έγκριση του ΑΠΕ έως και 
την έγκρισή του από το Δ.Σ. του φορέα, εάν απαιτηθεί, μπορεί να καλυφθεί από τις δαπάνες των απροβλέπτων. 
 Επειδή το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί, δεν πρόκειται να προκύψουν οποιεσδήποτε επιπλέον 
διαφορές στη σύνταξη του τελικού λογαριασμού σε σχέση με τον παρόντα ΑΠΕ» 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 Οι κ. Κολόσακας & Μητσόπουλος ψήφισαν λευκό.  
 (Ο κ. Κότσιφας είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση). 
 Σο Δημοτικό υμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τον 
ΑΠΕ τού έργου,  

Κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 

1. Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ τού έργου: Αγροτική οδοποιία Δ.Δ κλίβα [πρ. Δ. Πηνείας] (αρ. μελ. 
21/08), ποσού 26.081,09 € με Υ.Π.Α. 

2. Δίνει παράταση προθεσμίας τού παραπάνω έργου ένα μήνα από την παρούσα έγκριση του 
ΑΠΕ. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -18- έτους 2012 

 
 

            Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 

Αμαλιάδα, 25/01/2012 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 
 

           Γιάννης Λυμπέρης 


