
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ       
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -8/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης: 220 /2012 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου μειωτικού ΑΠΕ & παράταση προθεσμίας τού έργου:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  Δ.Δ. ΒΑΡΔΑΣ (αρ. μελ. 73/2010)» 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μήνα Ιουνίου, του έτους 
2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 8/18945/07.06.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης απουσίαζε από τη συνεδρίαση και αναπληρώθηκε νομίμως 
από τον Αντιδήμαρχο κ. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67-παρ. 6 του 
Ν. 3852/10. 
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν 
παρόντα «29», και ονομαστικά οι: 

1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος 
Διαχείρισης υδάτινων πόρων 

2. Μπούρας Αβραάμ  
3. Μαυρίκος Παναγιώτης  
4. Κλειδέρης Παναγιώτης  
5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος  
6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος  
7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών 
8. Δούλος Παντελής  
9. Προκόπης Πέτρος  
10. Ντάνασης Χαράλαμπος  
11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική  
12. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών Υπηρεσιών &Πολεοδομίας 
13. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  
14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος  
15. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

Περιβάλλοντος  
16. Παπαδάτος Πέτρος  
17. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  
18. Νικολόπουλος Χρήστος  
     *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής 
παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη 
συνεδρίαση, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. 

19. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής 
μείζονος μειοψηφίας (παράταξη 
«Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα 
πορεία») 

20. Μπιλίρης Νικόλαος 
21. Παναγόπουλος Χρήστος 
22. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-

Αντιπρόεδρος 
23. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη 
24. Χριστόπουλος Ιωάννης 
25. Χριστόπουλος Γεώργιος. 

 
26. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Ήλιδας» 

27. Κόλλιας Ευστάθιος  
28. Μητσόπουλος Σωτήριος  

 
29. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής 

παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα 
πολιτών 

      
   *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής 
παράταξης «Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα») 
δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν 
της υπ΄αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι 

 
Απόντες 

1. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 2. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας  



 

Παρών επίσης ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κ. Ηλίας Τσαρούχας. 
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα. 

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 2ου μειωτικού ΑΠΕ & παράταση προθεσμίας τού 
έργου:  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΒΑΡΔΑΣ (αρ. μελ. 73/2010), 
σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας τού δήμου, η οποία αναφέρει: 

«Εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΒΑΡΔΑΣ» που αφορά την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών, είναι 
μειωτικός και ανέρχεται στο ποσό των 412.130,38 € με Φ.Π.Α 

Σας ενημερώνουμε ότι ο 2ος ΑΠΕ του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων 
Έργων με το υπ’ αριθμ. 3/2012 πρακτικό. 

Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου 
έως 15-06-2012 με αναθεώρηση, για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου με βάση το 2ο Α.Π.Ε. 
και την σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 

Η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου» 
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

  
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) τις διατάξεις των άρθρ. 67-παρ. 7 του Ν. 
3852/10, β) την εισήγηση της Τ.Υ., γ) τον ΑΠΕ του έργου, 
 

Ομόφωνα  αποφασίζει 
 

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον. 
2. Εγκρίνει τον 2ο μειωτικό ΑΠΕ τού έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ  Δ.Δ. ΒΑΡΔΑΣ (αρ. μελ. 73/2010), συνολικού ποσού 412.130,38 €. 
3. Δίνει παράταση προθεσμίας τού παραπάνω έργου μέχρι 15-06-2012. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -220- έτους 2012 

 
 
 

            Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 

Αμαλιάδα, 12/06/2012 
Ο Δήμαρχος  

 
 
 
 
 
            Γιάννης Λυμπέρης 


