
                 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -9 /2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΄Ηλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης: 154 /2016 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (MIS 377052)»  [αρ.μελ.16/2013]» 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 25η 
Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 9/11593/20.05.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:  
 

1. Παναγιωτόπουλος  Επαμεινώνδας - 
               Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 

17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής       
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ 
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 

2. Ζάρρας Γεώργιος 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος 
3. Νικολακόπουλος  Ανδρέας -Πρόεδρος 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 
4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 20. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος 
5. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος 21. Μπακέλλας Γεώργιος 
6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 
7. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος 
         Οικονομικών Υπηρεσιών 

23. Ντάνασης Χαράλαμπος 
 

8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας       
[επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος  
10. Δούλος Παντελής 
11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος  

               Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 

25. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής    
       παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 
 

12. Πασσάς Ιωάννης 
13. Ευσταθόπουλος Ηλίας 
14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 

26.  Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής      
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] 

15. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος  
         Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
27.  Παναγόπουλος Χρήστος – Ανεξάρτητος          

δ.σ 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης 
 

Απόντες 
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

  1.  Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 2. Γκουβίτσα Σταυρούλα, 3. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, 
  4. Μπιλίρης Νικόλαος, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος, 6. Κοκκαλιάρη Νικολέττα. 

  Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε μετά την ψηφοφορία στο 1ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης. 
 Οι κ. Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Πατρινός, Μπακέλλας, Ντάνασης και Παναγόπουλος 
αποχώρησαν κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων και ενημέρωσης από τον δήμαρχο. 
 Ο κ. Παρασκευόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

  Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και 
κλήθηκε νόμιμα.  
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 

ΑΔΑ: 6Γ8ΚΩΡΘ-ΦΕΠ



 Κατά τη διαδικασία, με πρόταση του πρόεδρου, προτάχθηκε η συζήτηση των θεμάτων τής 
ημερήσιας διάταξης υπ΄αριθμ. 28-34 μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος. 
 Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 22ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη. 

  Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:  

«Με το υπ’ αρ. 20705/Δ42236/28-07-2015 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου του θέματος 
ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. υπέβαλε αίτημα παράτασης για την συνολική προθεσμία του έργου κατά 120 ημέρες 
δηλ. έως 08/12/2015.  

Οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης είναι : 
1. Δεν έχει παραδοθεί έως σήμερα ο χώρος της λαϊκής για την κατασκευή των στεγάστρων. 
2. Λόγω τραπεζικής αργίας έχουν ανατραπεί τα οικονομικά δεδομένα όλης της χώρας, έχει 

διακοπεί η εφοδιαστική αλυσίδα, έχουν αποδιοργανωθεί οι επιχειρήσεις του κλάδου. 
3. Μετά την σύνταξη και έγκριση του 3ου ΑΠΕ . 

Με το υπ’ αρ. 29834/Δ4/3167/22-10-2015 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου του θέματος ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ 
Α.Τ.Ε. υπέβαλε αίτημα παράτασης για την συνολική προθεσμία του έργου έως 31/05/2016. Στους λόγους 
που αναφέρονται στο πρώτο έγγραφο ο ανάδοχος με το παραπάνω σχετικό προσθέτει επιπλέον χρόνο για 
την αποκατάσταση βλάβης, που προήλθε από βανδαλισμό που έχει δηλωθεί στην Αστυνομία και έχει 
διαπιστωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. Η αποκατάσταση είναι ήδη σε εξέλιξη και ο συνολικός 
απαιτούμενος χρόνος αποκατάστασης υπολογίζεται σε έξι μήνες. 

  Βάσει των ανωτέρω 
Εισηγούμαστε 

Την έγκριση της 4ης παράτασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΟΧΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (MIS 377052)» η οποία έληγε την 09/08/2015 έως την 
31/05/2016». 
 Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

  
 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, β) τις 
διατάξεις τού άρθρου 48 Ν. 3669/08,  
 

Ομόφωνα   αποφασίζει 
 

 Εγκρίνει την 4η παράταση προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (MIS 377052)»  [αρ.μελ.16/2013], έως 
31/05/2016. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -154- έτους 2016 
 
 
 

Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 
 

Ακριβές απόσπασμα 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

                Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 

ΑΔΑ: 6Γ8ΚΩΡΘ-ΦΕΠ
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