
                 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -11/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΄Ηλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης:  191 /2016 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ‘Πολυχώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου  
Ήλιδας’» 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 22η 
Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 11/14476/17.06.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:  
 

1. Παναγιωτόπουλος  Επαμεινώνδας - 
           Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 

14. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη   
 μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 

2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος  Υδάτινων 
Πόρων & Αποκαταστάσεων  

15. Μπακέλλας Γεώργιος 

3. Νικολακόπουλος  Ανδρέας -Πρόεδρος  
4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  
5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 16. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας      

 [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ} 6. Γκουβίτσα Σταυρούλα 
7. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος  
8. Δούλος Παντελής  
9. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος  
        Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 

17. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής  
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 

10. Πασσάς Ιωάννης  
11. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  
12. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος  
        Τεχνικών Υπηρεσιών 

18. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής      
 παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] 

13. Αθανασόπουλος Ιωάννης  
 

 
Απόντες 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
  1. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος, 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος,  3. Φωτόπουλος Χρήστος –
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, 4. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 5. Ευσταθόπουλος Ηλίας,  6. 
Παναγιωτάρας Παναγιώτης,  
 7. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 8. 
Μπιλίρης Νικόλαος, 9. Νικολόπουλος Νικόλαος, 10. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 11. Πατρινός Αντώνιος-
Αντιπρόεδρος, 12. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 13. Παρασκευόπουλος Γεώργιος, 14. Ντάνασης Χαράλαμπος. 
 15. Παναγόπουλος Χρήστος –Ανεξάρτητος δ.σ. 

  Ο κ. Χριστοφόρου αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. 
Μπακέλλας μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος. 
 Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και 
κλήθηκε νόμιμα.  
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
  
 

ΑΔΑ: Ω3ΖΦΩΡΘ-ΣΒΚ



 Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 22ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη. 
 Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την  
υπ΄αριθμ. 12790/Δ4/1366/2/ 06/2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει: 
 «Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 12010/Δ4/1271/25-05-2016 
αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου ως τις 31-08-2016 και σας γνωρίζουμε τα εξής :      

1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:           
 πρ/σμος δημοπράτησης (με ΦΠΑ)  : 9.560.000,00 €    

2) Η υπηρεσία μας έχει προβεί στη σύνταξη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου που 
αφορά τακτοποίηση ποσοτήτων. Επειδή πρόκειται για έργο ΕΣΠΑ και η προηγούμενη προθεσμία 
περαίωσης εκπνέει στις 30-06-2016, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση 
περαίωσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση έως 31-08-2016, προκειμένου το έργο να 
ολοκληρωθεί διαχειριστικά. Οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.     

 Σε αναμονή ενεργειών σας».        
 Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

  
 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις της 
παρ. 8 άρθρ. 58 Ν.3669/08, 
 

Ομόφωνα  αποφασίζει 
 

 Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πολυχώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων 
Δήμου  Ήλιδας», με αναθεώρηση έως 31-08-2016. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -191 - έτους 2016 

 
 

Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 
 

Ακριβές απόσπασμα 
 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 
 

                 Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 
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