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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ 
ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑ 

 
Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -6/2011- συνεδρίασης του Δημοτικού υμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης:  120 /2011 

 
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: Αστική ανάπλαση – Διαμόρφωση ανατολικού & 
δυτικού τμήματος Σοχιάς (αρ. μελ. 24/06)» 
 
 την Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μήνα Μαρτίου, του έτους 
2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
υμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 6/7117/14.03.2011 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού υμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -33- μελών βρέθηκαν 
παρόντα -30- και ονομαστικά: 

Παρόντες: 
1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-

Αντιδήμαρχος 
2. Νικολόπουλος Νικόλαος - 

Αντιδήμαρχος 
3. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος 
4. Μαυρίκος Παναγιώτης 
5. Κλειδέρης Παναγιώτης 
6. Βασιλικόπουλος Δημήτριος 
7. Βασιλόπουλος Θεόδωρος 
8. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - 

Αντιδήμαρχος 
9. Δούλος Παντελής 
10. Προκόπης Πέτρος 
11. Ντάνασης Χαράλαμπος 
12. Λάβδα-Πατσού Βασιλική 
13. Παναγιωτάρας Δημήτριος 
14. Λιώσης Απόστολος 
15. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 
16. Χριστοφόρου Ευάγγελος - 

Αντιδήμαρχος 
17. Παπαδάτος Πέτρος 
18. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 
19. Νικολόπουλος Χρήστος 
20. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

21. Κότσιφας Διονύσιος –Επικεφαλής 
μείζονος μειοψηφίας. 

22. Μπιλίρης Νικόλαος 
23. Παναγιωτάρας Παναγιώτης 
24. Χριστόπουλος Ιωάννης 
25. Χριστόπουλος Γεώργιος 
26. Κολόσακας Άγγελος-Επικεφαλής 

παράταξης «Λαϊκή υσπείρωση Ήλιδας» 
27. Κόλλιας Ευστάθιος 
28. Μητσόπουλος ωτήριος 
29. Νικολόπουλος Γεώργιος-Επικεφαλής 

παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών» 
30. Νικολοπούλου Μαρία. 
 

Απόντες 
 1. Κράλλης Δημήτριος 
 2. Παναγόπουλος Χρήστος 
  3.Σάγιου Μαρία-Αφροδίτη 

  
 Παρών ήταν και ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.  
  
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
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 Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Μπούρα. 
 Ο αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου «Αστική ανάπλαση – 
Διαμόρφωση ανατολικού & δυτικού τμήματος οχιάς» (αρ. μελ. 24/06), σύμφωνα με την εισήγηση 
της Σεχνικής Τπηρεσίας τού δήμου, η οποία αναφέρει: 
 «Το έργο έχει υλοποιηθεί κατά 98% περίπου του αρχικού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του. 
Προκειμένου να ολοκληρωθεί, απαιτείται η σύνταξη οριστικού 3ου ΑΠΕ. Η υπηρεσία μας προτείνει την 
παράταση προθεσμίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για το κλείσιμο του έργου για ένα μήνα μετά την 
έγκριση του 3ου ΑΠΕ». 
 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 Σο Δημοτικό υμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Σ.Τ., 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Δίνει παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Αστική ανάπλαση – Διαμόρφωση 
ανατολικού & δυτικού τμήματος οχιάς» (αρ. μελ. 24/06), αναδόχου Κ/Ξ Ν. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟΤ-ΑΘ. ΚΑΪΜΑΚΑ, ένα μήνα μετά την έγκριση του 3ου ΑΠΕ. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -120- έτους 2011 
 
  

 
      Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 
Αμαλιάδα, 23/03/2011 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 
         Γιάννης Λυμπέρης 
 


