
 
 
  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ       ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ 

 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -24/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 
 

Αριθμός απόφασης: 399 /2018 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού 
Παπακασελά-Αμαλιάδα με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης-Αποχέτευσης ομβρίων)» [αρ. μελ. 
69/2009]» 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 19η 
Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 24/26515/15.11.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και 
δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
 

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:  

 
1. Παναγιωτόπουλος  Επαμεινώνδας 

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 
 

18. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής     
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ 
ΕΠΟΧΗ»] 

2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων     
Πόρων & Αποκαταστάσεων 

19. Μπιλίρης Νικόλαος 

3. Νικολακόπουλος  Ανδρέας - Πρόεδρος 20. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 

4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 21. Χριστοφόρου Ευάγγελος 

5. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος 22. Μπακέλλας Γεώργιος 

6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

23. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 

7. Φωτόπουλος Χρήστος  24. Ντάνασης Χαράλαμπος 
8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος  
9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

10. Μανωλόπουλος Δημήτριος – Αλέξανδρος  
11. Δούλος Παντελής  
12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 
 

25. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας   
[επικεφαλής  παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 

13. Ευσταθόπουλος Ηλίας 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 

14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  
15. Τζουλέκης Σπυρίδων  
16. Αθανασόπουλος Ιωάννης 
17. Βαλιανάτος Χρήστος  

27. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος 
δ.σ 

 
Απόντες/Απούσες 

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
 1. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 2. Πασσάς Ιωάννης 3. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 4. Πατρινός 

Αντώνιος - Αντιπρόεδρος 5. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 6. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής 
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]. 

 Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας. 
 Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 

Αποχωρήσεις: Η παράταξη του κ. Λυμπέρη  αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 27ο Θέμα 
Ημερήσιας Διάταξης. 

 
 

ΑΔΑ: Ω82ΣΩΡΘ-ΦΗΣ



 Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 32ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη. 

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. 25988/Δ4/4299/8.11.2018  εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει: 
  «Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 25165/Δ4/4197/30-10-2018 αίτησης 
του αναδόχου του ανωτέρω έργου σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου ως τις 30-12-2018 και σας γνωρίζουμε τα εξής:  
  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:    
  2. Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ και ο 1ος ΑΠΕ της 1ης Σ.Σ. από το Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το υπ' αριθμ. 5/2018 Πρακτικό. Επειδή εκκρεμεί η 
έγκριση του ανωτέρω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από το Δημοτικό Συμβούλιο,  η υπηρεσία μας 
εισηγείται την  παράταση  περαίωσης των εργασιών του έργου για την αρχική και συμπληρωματική 
σύμβαση με αναθεώρηση έως 30-12-2018. Οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.        
  Σε αναμονή ενεργειών σας».          
   Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 

 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  
 α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,  
 β) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες», 
 

Ομόφωνα   αποφασίζει 
 

 Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά-Αμαλιάδα με 
κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης-Αποχέτευσης ομβρίων)» [αρ. μελ. 69/2009)», με αναθεώρηση έως 
30-12-2018.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό – 399 - έτους 2018 
 
 

Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος 

       Ανδρέας Νικολακόπουλος   
 
 
 

                           Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 
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