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Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -10/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 

 
 

Αριθμός απόφασης  146/2023 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση 
κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Τραγάνι» [αρ. μελ. 1/2021] 
 

 Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 18 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, 
κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 10/13745/14.07.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού 
άρθρου 67 του ν. 3852/10. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης. 
 Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών 
βρέθηκαν παρόντα «17», και ονομαστικά οι: 
 

1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-  
          Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας 

2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
Ηλ/σμού & Πρασίνου 

3. Μπούρας Αβραάμ 
4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – 

Πρόεδρος 
5. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών 
6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος- 

Αντιδήμαρχος Αγροτικής, 
Τουριστικής Ανάπτυξης  

7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης 
Αντιδήμαρχος Διοικητικών  
Υπηρεσιών 

8. Παλυβός Χρήστος 

9. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής    
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε   
κατόπιν της υπ΄αριθμ. 46/22.3.2022 
Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] 

10. Φουντάς Αθανάσιος 
11. Αμπού Χαντμπα Μισέλ 
12. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 

 
 
 

13. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής 
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] 

14. Λοχοβίτης Νικόλαος 
 

15. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής 
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ] 

16. Κράλλης Γεώργιος 
 

17. Χριστόπουλος Ιωάννης  - Ανεξάρτητος δ.σ, 

 

 
Απόντες/Απούσες   

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
1. Μαρτζάκλη Θεώνη, 2.Σταυροπούλου Γιαννούλα, 3. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα, 

4.Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 5. Ντάνασης Χαράλαμπος, 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 7. 
Ευσταθόπουλος Ηλίας, 8. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 09.Αθανασόπουλος Ιωάννης, 10. 
Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος, δ.σ, 11.Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 
12.Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, 14.Τσεριώνης 
Κωνσταντίνος, 15.Δούλος Παντελής, 16.Μπακέλλας Γεώργιος 

 
      Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

       Αποχωρήσεις: Ο κ. Χριστοδουλόπουλος αποχώρησε μετά τη συζήτηση που διεξήχθη και πριν την προ-
ημερήσια  Διάταξη.  Ο κ. Παπαγιαννόπουλος με τον κ. Χριστόπουλο αποχώρησαν στο 3ο προ- ημερησίας 
θέμα. 

 Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά. 

ΑΔΑ: Ω8ΟΓΩΡΘ-1ΛΝ



 

 

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 14ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

συμβούλων την υπ΄αριθμ. 13080/Δ4/1904/7.7.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για 

παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου, αναφέροντας τα εξής: 

«Τίτλος έργου  :"Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου στην Περιοχή Τραγάνι"  

Ανάδοχος : "Μπακαλάρος Κατασκευαστική Α.Ε. " (αρ. μελέτης : 1/2021) 

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 12658/Δ4/1846 /04 - 07 - 2023 αίτησης του 

αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών έως 3 - 02 – 2024 και σας γνωρίζουμε τα εξής : 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) ; 

 συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ): 

 συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) ; 

 συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ) 

 σύνολο 
 

600.000,00 € 

15983/ /03/ 08 /2022 
358.346,05 € 

- 
358.346,05 € 

 

 έναρξη προθεσμίας έργου : 

 λήξη προθεσμίας έργου 

 1η παράταση προθεσμίας 

03/08/2022 
02/08/2023 
03/02/2024 

 

1. Επικράτησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα δυσμενείς καιρικές συνθήκες με έντονες βροχοπτώσεις 

που καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση εργασιών. 

2. Δεν έχουν  επιλυθεί από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, ιδιοκτησιακά θέματα με όμορους 
του έργου ιδιοκτήτες, προκειμένου να είναι δυνατή η απόδοση του απαιτούμενου χώρου για την 
κατασκευή του προβλεπόμενου πεζοδρομίου  σε τμήμα του έργου. 

3. Υπήρξαν  δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, για την 

διεκπεραίωση των αιτήσεων – διαδικασιών, λόγω κυβερνοεπίθεσης, που είχε ως  αποτέλεσμα την  

καταστροφή αρχείων και την  κατάρρευση όλων των δικτύων εργασίας , ίντερνετ  κ.λ.π. 

Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω 
συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου. 
Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης 
του έργου με αναθεώρηση, για 6 μήνες, αρχής γενομένης από 03-08-2023, δηλαδή μέχρι τις 
02/02/2024» 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

 Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό. 
  

  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  
1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.    
2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 
του ν. 3852/2010» του  ν. 5013/23 (Α΄12)-περ. ζ΄. 

 
Ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Εγκρίνεται η 1η Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή 
Τραγάνι» [αρ. μελ. 1/2021], με αναθεώρηση, μέχρι τις 03/02/2024. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -146- έτους 2023 

 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 
 

Ο Δήμαρχος  
 
 

          Γιάννης Λυμπέρης 

ΑΔΑ: Ω8ΟΓΩΡΘ-1ΛΝ
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