
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -6/2024-  τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας 
 

 
Αριθμός απόφασης  86/2024 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση και Συμπλήρωση 
Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 14/2020]» 
 
 Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.15, στο Συνεδριακό 
Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 6/3653/23.2.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία 
δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του ν. 3852/10. 
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος. 
 
Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «22», και ονομαστικά:  
 

1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη 
«Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-
Πρόεδρος 

2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού 

3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων  

15. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη 
«Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] 

 
16. Αστερής Ευγένιος – Αντιπρόεδρος 

 
17. Λυμπέρης Ερνέστο   

4. Γεωργουλής Αλέξανδρος-
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας 

5. Νικολόπουλος Χρήστος 
6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  
7. Αθανασόπουλος Ιωάννης-

Αντιδήμαρχος Παιδείας 
8. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών 
9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος 

Υγείας, Πρόνοιας 
10. Καραπιπέρης Γεώργιος  
11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος 

Άθλησης, Νέας Γενιάς 
12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ 
      Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας 
14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. 

 
 

18. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής 
παράταξης «Ήλιδα 36»] 

19. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας 
20. Κορτέση Άννα  
21. Τσαγρής Νικόλαος  

 
 

22. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής 
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] 

 

 
 Απόντες/Απούσες 

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
1.Κουτρουμπής Κωνσταντίνος  
2.Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]  
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας 

 
Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
Αποχωρήσεις: Ο κ. Αστερής αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 17ο Θέμα Η.Δ., δηλώνοντας 

ότι υπερψηφίζει σε όλα τα υπόλοιπα θέματα.  
Ο κ. Χριστοφόρου αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 20ο Θ.Η.Δ., δηλώνοντας ότι ψηφίζει 

θετικά σε όλα τα υπόλοιπα θέματα. 
Ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο ήταν απών από τη συζήτηση του 18ου Θ.Η.Δ και μετά.  

ΑΔΑ: 9Σ9ΟΩΡΘ-Π2Β



Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 33ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 
Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη. 

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης τού έργου τού θέματος, σύμφωνα 
με την υπ΄αριθμ.2467/Δ4/338/9.2.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει: 
 

«Τίτλος έργου: Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου 
Ήλιδας 

Αριθμός μελέτης: 14 / 2020 

Φορέας: Δήμος Ήλιδας 

Ανάδοχος: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ 

Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών 

       Συνημμένα αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» (αρ. πρωτ. 
1921/Δ4/228/02-02-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας), αναδόχου εταιρείας του έργου που αναφέρεται 
στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31-12-2024 και σας 
γνωρίζουμε τα εξής : 
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

− πρ/σμος μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)  

− συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ): 

− συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) : 

798.387,10 € 
15982/03-08-2022 
617.391,58 € 

− έναρξη προθεσμίας έργου : 

− λήξη προθεσμίας έργου 
 

03/08/2022  
02/02/2024 
 

− ποσό 1ου Αν. πίνακα (χωρίς Φ.Π.Α):  
 

− Έγκριση 1ου Αν. πίνακα: 
 

617.391,58 € 
 
Α.Δ.Σ. 256/2023 
 

2. Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλλε την από 26-01-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών που υπέβαλε 
η Ανάδοχος Εταιρεία με αρ. πρωτ. 1461/Δ4/181/26-01-2024. λόγω μη πληρωμής Εντολών 
Πληρωμής, η οποία έγινε δεκτή από την Υπηρεσία μας με την υπ’ αρ. πρωτ. 2417/Δ4/327/09-02-
2024 Απόφαση Προϊσταμένου της Υπηρεσίας περί Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του ανωτέρω 
έργου.  
Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω 

συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου. 
Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του 

έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 31/12/2024. 
Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη 

Αρχή. 
Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο». 

Κατόπιν, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
Η Λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε λευκό. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: 

1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.    
2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10. 
3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του οικονομικού 

αντικειμένου τής σύμβασης 
 

Ομόφωνα   αποφασίζει 
 

Εγκρίνεται 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση και Συμπλήρωση 
Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 14/2020], με αναθεώρηση, έως 31.12.2024.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -86- έτους 2024 
 
 

 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 
 

ΑΔΑ: 9Σ9ΟΩΡΘ-Π2Β
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