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Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -7/2024-  τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας 

 
 

Αριθμός απόφασης  104/2024 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση 
Σχολικών Κτιρίων» [αρ. μελ. 19/2022]» 

 
 Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του 1ου ορόφου τού Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 7/5699/22.3.2024 έγγραφης πρόσκλησης της 
Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, 
σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10. 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος. 
 
Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και 

ονομαστικά:  
 

1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη 
«Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-
Πρόεδρος 

2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού 

3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων  

15. Λυμπέρης Ερνέστο [Παράταξη «Ήλιδα νέα 
εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] 

 
16. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας 

4. Νικολόπουλος Χρήστος 
5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  
6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-

Αντιδήμαρχος Παιδείας 
7. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών 
8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος 

Υγείας, Πρόνοιας 
9. Κουτρουμπής Κωνσταντίνος  
10. Καραπιπέρης Γεώργιος  
11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος 

Άθλησης, Νέας Γενιάς 
12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ 

            Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας 
14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. 

 
 

17. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής 
παράταξης «Ήλιδα 36»] 

18. Κορτέση Άννα  
19. Τσαγρής Νικόλαος  

 
 

20. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής 
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] 

 

 
Απόντες/Απούσες 

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
1. Γεωργουλής Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας 
2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]  
3.  Χριστοφόρου Ευάγγελος 4. Αστερής Ευγένιος – Αντιπρόεδρος 
5. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας 

 
Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
 
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 

ΑΔΑ: 6ΛΖΖΩΡΘ-ΠΜΧ



Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 14ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 
Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη. 

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, 
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 5482/Δ4/792/20.3.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η 
οποία αναφέρει: 

«ΘΕΜΑ : «2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση 
Σχολικών Κτιρίων» 

Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του αναδόχου «Αποστολόπουλου Χρήστου  
ΜΟΝ.ΙΚΕ» (αρ. πρωτ. 5360/Δ4/773/19-03-2024), του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση 
τρίμηνης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 21-07-2024 και σας γνωρίζουμε τα εξής : 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 74.00,00 € 

- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 21/4/2023 

- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 72.911,99 € 

- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 21/12/2023 
        Λήξη 1ης παράτασης 21-04-2024 

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν    
οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 
3. Ακόμη η  Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης του 1ου ΑΠΕ καθώς κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης διαπιστώθηκαν νέα προβλήματα στα κτίρια των σχολείων τα 
οποία χρήζουν άμεσης αποκατάστασης για την ασφάλεια των μαθητών και τα οποία επισημάνθηκαν 
και με έγγραφα  των διευθυντών τους. 

4. Λόγω του ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου, με αναθεώρηση έως 21-07-2024. 
Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη 
Αρχή. 
Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο». 

Κατόπιν, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
Η Λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε λευκό. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: 
1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.    
2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10. 
3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του οικονομικού 

αντικειμένου τής σύμβασης. 
 

Ομόφωνα   αποφασίζει 
 

Εγκρίνεται η 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση 
Σχολικών Κτιρίων» [αρ. μελ. 19/2022], με αναθεώρηση έως 21-07-2024. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -104- έτους 2024 
 

 
 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 
Ακριβές απόσπασμα 

Ο Δήμαρχος 
 

 
 

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 
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