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Αριθμός Απόφασης  277/2020 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 28/27-8-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Ήλιδας. 

 
 ΘΕΜΑ: Έγκριση για 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο 

«Αποκατάσταση κατολισθήσεων και συνοδά έργα, στον οικισμό Ανάληψης 
και στη ΤΚ Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν.Ηλείας» 
 

         Στην Αμαλιάδα, σήμερα 27-8-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00’, στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου (επί της οδού Θεμιστοκλέους 1 και 

Σοχιάς), συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική 
Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17274/21-8-2020 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το  

άρθρο 75 του Ν.3852/10. Στη συνεδρίαση αυτή ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος– 

Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος       
1.Παπαδόπουλος Βασίλειος- 

Αντιπρόεδρος/Αντιδήμαρχος 
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- 

Αντιδήμαρχος 
2. Aμπού Χάντμπα Μισέλ -

Μέλος 

3.Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος.  
4.Αστερής Ευγένιος – Μέλος  
5.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου 

Αλεξάνδρα-μέλος 
 

6.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος –Μέλος  
7.Αναγνωστόπουλος Κων/νος– Μέλος  
 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 
εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και δύο (2) απόντα, ο πρόεδρος κ. 
Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο κ. 

Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθε στο 3ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης. 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο. 

. . . . . .   

 
Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης ανέφερε τα εξής: 
Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 16354/Δ4/1903/11-08-2020 εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
  «Συνημμένος  αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης, της εταιρείας «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» (αρ. πρωτ. 15599/Δ4/1805/03-08-2020) αναδόχου 
εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου έως 04.12.2020  και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.  

ΑΔΑ: ΩΖΛΧΩΡΘ-2ΣΥ
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         Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής : 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 1.286.480,00€ 

 Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 05-12-2018 
 Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) :  466.053,81 € 

 Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 05/03/2020 
 Λήξη 1ης  Παράτασης 04-07-2020 (ΑΔΣ 51/2020) 
 Λήξη 2ης  Παράτασης 30-09-2020 (ΑΔΣ 143/2020) 

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση 
των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 

3.  Έχει εγκριθεί ο 2ος  ΑΠΕ & η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με την υπ’ αρ. 
143/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

4.  Οι καθυστερήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι οι διαδικασίες υπογραφής 1ης  
συμπληρωματικής Σύμβασης δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. 

 

      Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης 
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, έως 04-12-2020. 

    
     Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την 
Προϊσταμένη  Αρχή». 

 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, την με αρ. 

πρωτ. 2850/Δ4/347/10-02-2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του  αναφερόμενου έργου,   μετά από διαλογική συζήτηση,  

 
                              Αποφασίζει Ομόφωνα  
 

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση 
κατολισθήσεων και συνοδά έργα, στον οικισμό Ανάληψης και στη ΤΚ Γερακίου Δήμου 

Ήλιδας Ν. Ηλείας» με (αρ. μελ. 09/ 2017),  έως την  04-12-2020. 
 

 
Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει 
αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 277/2020  

 
        Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:  

 
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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