
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -4/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 
 

Αριθμός απόφασης: 78 /2013 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 2: Ύδρευση – 
Διυλιστήριο από Τεχνιτή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο Ύδρευσης έργα Α’ Φάσης Δεξαμενή 
Γερακίου» 
 

  Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μήνα Φεβρουαρίου, 
του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 4/4361/11.02.2013 έγγραφης πρόσκλησης 
του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και 
στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, ο προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει 
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά 
οι: 

 
Απόντες 

 
1. Βασιλόπουλος Θεόδωρος       4. Μπιλίρης Νικόλαος 
2. Προκόπης Πέτρος   5. Νικολόπουλος Γεώργιος -    

1. Νικολόπουλος Νικόλαος  
2. Μπούρας Αβραάμ  
3. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος  

Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. 
4. Κλειδέρης Παναγιώτης  
5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος  
6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος 

Διοίκησης & Οικονομικών 
7. Δούλος Παντελής  
8. Ντάνασης Χαράλαμπος  
9. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας 
10. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών Υπηρεσιών.  
11. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  
12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος  
13. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας & Πρασίνου. 
14. Παπαδάτος Πέτρος  
15. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  
16. Νικολόπουλος Χρήστος  

     *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής 
παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη 
συνεδρίαση, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. 

17. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής 
μείζονος μειοψηφίας (παράταξη 
«Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα 
πορεία») 

18. Παναγόπουλος Χρήστος 
19. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-

Αντιπρόεδρος 
20. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη 
21. Χριστόπουλος Ιωάννης 
22. Χριστόπουλος Γεώργιος. 

 
23. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Ήλιδας» 

24. Κόλλιας Ευστάθιος  
25. Μητσόπουλος Σωτήριος. 

  
 

     *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής 
παράταξης «Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα») δεν 
κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της 
υπ΄αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι 



 

    Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο      
    κίνημα πολιτών. 

3. Γιαννόπουλος Παναγιώτης.  6. Νικολοπούλου Μαρία. 
 

 Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη 
συνεδρίαση. 
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 
 Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 51ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα. 

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ – 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ : ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ Α’ ΦΑΣΗΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΡΑΚΙΟΥ» μέχρι τις 23/8/2013, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει: 

  «Κατά την έναρξη των εργασιών του έργου του θέματος, τέθηκε θέμα αμφισβητούμενης έκτασης 
για την κατασκευή της δεξαμενής Τ3 στη θέση Χάβαρι από το Δασαρχείο Αμαλιάδας, παρόλο που είχαν 
εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι για το σύνολο του έργου. 

  Έπειτα από τις σχετικές ενέργειες της υπηρεσίας, μας κοινοποιήθηκε η από 27/9/2012 απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και & Ιονίου με την οποία δόθηκε έγκριση 
επέμβασης για την κατασκευή της δεξαμενής, οπότε ξεκίνησαν αμέσως οι εργασίες. 

Με δεδομένο την καθυστέρηση αυτή ο ανάδοχος ζήτησε παράταση τόσο της τμηματικής όσο και 
της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 23/3/2013 για την 1η τμηματική 
προθεσμία και μέχρι 23/8/2013 για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου. 

Για την ανωτέρω παράταση υπάρχει θετική γνωμοδότηση από το ΕΠΠΕΡΡΑ με το υπ’ αρ.  
125914/11.12.2012 έγγραφο του. 

Βάση των ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση παράτασης εκτέλεσης προθεσμίας του έργου».  
 Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

  Οι κ.κ. Κότσιφας, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, Χριστόπουλος 
Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος και  Κολόσακας, Κόλλιας, Μητσόπουλος ψήφισαν λευκό.  

 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τ.Υ., 
 

Κατά  πλειοψηφία   αποφασίζει 
 

 Δίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ 
ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ Α’ ΦΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΓΕΡΑΚΙΟΥ», μέχρι 23/8/2013. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -78-  έτους 2013 

 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 

Αμαλιάδα, 18/02/2013 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 
 
 

                  Γιάννης Λυμπέρης 
 
 
 


