
                 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

 
Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -20/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 

 
Αριθμός απόφασης: 509 /2013 

 
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Διευθέτηση κοίτης Σοχιάς 
Αμαλιάδας’» 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μήνα Δεκεμβρίου, του 
έτους 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 21/45341/06.12.2013 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι: 

 

 
Απόντες 

 1. Γιαννόπουλος Παναγιώτης , 2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος –Ανεξάρτητος δ.σ., 
 3. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών,  
 4. Νικολοπούλου Μαρία. 
 

1. Νικολόπουλος Νικόλαος  
2. Μπούρας Αβραάμ  
3. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος  

Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. 
4. Κλειδέρης Παναγιώτης  
5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος  
6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος 

Διοίκησης & Οικονομικών 
7. Δούλος Παντελής  
8. Προκόπης Πέτρος  
9. Ντάνασης Χαράλαμπος  
10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας 
11. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών Υπηρεσιών.  
12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  
13. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας & Πρασίνου. 
14. Παπαδάτος Πέτρος  
15. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  
16. Νικολόπουλος Χρήστος  
17. Βασιλόπουλος Θεόδωρος –Ανεξάρτητος 

δ.σ. 
     *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής 

παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη 
συνεδρίαση, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. 

18. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής 
μείζονος μειοψηφίας (παράταξη 
«Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα 
πορεία») 

19. Μπιλίρης Νικόλαος 
20. Παναγόπουλος Χρήστος 
21. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-

Αντιπρόεδρος 
22. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη 
23. Χριστόπουλος Ιωάννης 
24. Χριστόπουλος Γεώργιος. 

 
25. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Ήλιδας» 

26. Κόλλιας Ευστάθιος  
27. Μητσόπουλος Σωτήριος . 

 
 
 
 
 

     *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής 
παράταξης «Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα») 
δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν 
της υπ΄αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι 



 Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε 
νόμιμα.  
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 38ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα. 

  Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 
‘Διευθέτηση κοίτης Σοχιάς Αμαλιάδας’, με την προϋπόθεση ότι θα διατυπωθεί σύμφωνη γνώμη 
από την Ενδιάμεση  Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Ε και βάσει της υπ΄ αριθμ. 45223/Δ4/3460/  5-12-
2013  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει: 
 «Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου, 
ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 
30-06-2014, και σας γνωρίζουμε τα εξής : 
 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 - Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 3.100.000,00€ 
 - Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 24/9/2012 
 - Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 1.811.068,03€ 
 -Έναρξη εκτέλεσης έργου : 24/9/2012 
 - Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 24/7/2013 
 -1η παράταση : 31-12-2013 
 2. Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την αιτηθείσα παράταση, καθόσον το έργο εξελίσσεται 
ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών,  δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου αλλά : 
 α. σε προβλήματα που προέκυψαν με όμορους του έργου ιδιοκτήτες, (τα οποία τελικώς επιλύθηκαν) 
και 
 β. σε έντονες βροχοπτώσεις κατά τους χειμερινούς μήνες, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης 
εργασιών εντός του χώρου του ρέματος Σοχιάς. 
3. Βάσει του άρθρου 48 Ν. 3669/08, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή. 
 Σημειώνεται ότι έχει αποσταλεί από την υπηρεσία μας στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Ε.  
αίτημα για διατύπωση γνώμης επί της αιτηθείσας παράτασης, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί.   
 Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να 
συζητηθεί από το ΔΣ.» 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 

 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:  α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις 
διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10, 

 
Ομόφωνα   αποφασίζει 

 
  Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διευθέτηση κοίτης Σοχιάς 

Αμαλιάδας» μέχρι 30/06/2014, με την προϋπόθεση ότι θα διατυπωθεί σύμφωνη γνώμη από την 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Ε. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -509-  έτους 2013 

 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 

Αμαλιάδα, 14/12/2013 
Ο Δήμαρχος  

 
 
 
 
 

         Γιάννης Λυμπέρης 


