
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

Από το πρακτικό τής υπ  ́αριθμ. -4/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 
 

Αριθμός απόφασης: 79 /2013 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή 1ου ορόφου στη νέα πτέρυγα του Γ.Ν. 
Αμαλιάδας για τη δημιουργία  Μ.Ε.Θ. και χειρουργείων» 
 

  Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 
2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 4/4361/11.02.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Γιάννη Λυμπέρη, ο προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι: 

 
 Απόντες 

 
1. Βασιλόπουλος Θεόδωρος       4. Μπιλίρης Νικόλαος 
2. Προκόπης Πέτρος   5. Νικολόπουλος Γεώργιος -    

    Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο      
    κίνημα πολιτών. 

3. Γιαννόπουλος Παναγιώτης.  6. Νικολοπούλου Μαρία. 
 

 Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. 
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 

1. Νικολόπουλος Νικόλαος  
2. Μπούρας Αβραάμ  
3. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος  

Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. 
4. Κλειδέρης Παναγιώτης  
5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος  
6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος 

Διοίκησης & Οικονομικών 
7. Δούλος Παντελής  
8. Ντάνασης Χαράλαμπος  
9. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας 
10. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος 

Τεχνικών Υπηρεσιών.  
11. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  
12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος  
13. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας & Πρασίνου. 
14. Παπαδάτος Πέτρος  
15. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  
16. Νικολόπουλος Χρήστος  

     *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής 
παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη 
συνεδρίαση, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 123/13.12.2011 
Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Π.Δ.Ε.Ι. 

17. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής 
μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης 
Κότσιφας ΄Ηλιδα- Νέα πορεία») 

18. Παναγόπουλος Χρήστος 
19. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος 
20. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη 
21. Χριστόπουλος Ιωάννης 
22. Χριστόπουλος Γεώργιος. 

 
23. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» 
24. Κόλλιας Ευστάθιος  
25. Μητσόπουλος Σωτήριος. 

  
 

     *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής 
παράταξης «Σάκης Κότσιφας ΄Ηλιδα») δεν 
κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της 
υπ΄αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι 



 

 Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 52ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα. 

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή 1ου 
ορόφου στη νέα πτέρυγα του Γ.Ν. Αμαλιάδας για τη δημιουργία  Μ.Ε.Θ. και χειρουργείων, σύμφωνα με 
την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει: 

«Για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΘ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ¨» συντάχθηκε 2ος 
ΑΠΕ με σκοπό να τακτοποιήσει: 

α) τις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από τις εγκεκριμένες 5η και 6η 
αναλυτικές επιμετρήσεις και 

β. τις ποσότητες των εργασιών, που προβλέπονται να κατασκευασθούν, σύμφωνα με την συνημμένη 
προμέτρηση που συνοδεύει τον παρόντα ΑΠΕ. 

γ. τις ποσότητες των εργασιών που δεν πρόκειται, στη φάση αυτή του έργου, να κατασκευασθούν, 
λόγω της κατάργησης ενός χειρουργείου, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου. 

Όσον αφορά την α΄ περίπτωση, με την σύνταξη των αναλυτικών επιμετρήσεων, διαπιστώθηκε 
διαφοροποίηση των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών και συγκεκριμένα επιμέρους ποσοτήτων καλωδίων 
των ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στην πιστή τήρηση των οδεύσεων 
των συμβατικών σχεδίων εφαρμογής που συνοδεύουν τη μελέτη του έργου και στη πολυπλοκότητα των 
καλωδιώσεων, η οποία δυσκολεύει την ακριβή προμέτρηση των συγκεκριμένων εργασιών. 

Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, θα χρειασθούν μεγαλύτερες ποσότητες από τις εγκεκριμένες με 
τον 1ο ΑΠΕ, στις εργασίες των αεραγωγών διότι το δίκτυο τους στην οροφή του κτιρίου, θα επεκταθεί σε 
σχέση με τα προβλεπόμενα από τα σχέδια, λόγω του πραγματικού μεγέθους των κλιματιστικών μονάδων του 
προμηθευτή που επιλέχτηκε (βάση των τεχνικών χαρακτηριστικών της μελέτης), και της συνακόλουθης 
διάταξης αυτών, για λόγους λειτουργικότητας και συντήρησης. Επίσης θα απαιτηθεί αύξηση της ποσότητας 
των μεταλλικών κατασκευών διότι θα κατασκευασθούν μεταλλικές βάσεις των κλιματιστικών μονάδων και 
στήριξης των εσχαρών των καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Αναλόγως αυξάνονται και οι 
ποσότητες της μόνωσης των αεραγωγών και της επικάλυψης αυτής με φύλλα αλουμινίου. 

Όσον αφορά την τρίτη περίπτως,η μειώνονται οι ποσότητες των εργασιών, όπως στόμια 
κλιματισμού με απόλυτα φίλτρα, ειδικές πόρτες κλπ, στο υπό κατάργηση «Χειρουργείο 1», αφού δεν 
απαιτούνται πλέον.Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται από το κονδύλι των απροβλέπτων, καθώς 
και από την χρήση των επί έλαττον δαπανών. 

Δεν προκύπτει αύξηση της συνολικής δαπάνης, η οποία παραμένει στο ποσό των 2.356.638,065€. 
Μετά από τα παραπάνω, προτείνεται να εγκριθεί ο 2ος τακτοποιητικός ΑΠΕ, αφού δεν τροποποιεί 

το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου. 
Για την ανωτέρω παράταση υπάρχει θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 
Βάση των ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ να εγκριθεί ο 2ος τακτοποιητικός ΑΠΕ, αφού δεν 

τροποποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου». 
 Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

  Οι κ.κ. Κότσιφας, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, Χριστόπουλος Ιωάννης, 
Χριστόπουλος Γεώργιος και  Κολόσακας, Κόλλιας, Μητσόπουλος ψήφισαν λευκό.  

 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τ.Υ., 
 

Κατά  πλειοψηφία   αποφασίζει 
 
  Εγκρίνει τον 2ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή 1ου ορόφου στη νέα πτέρυγα του 

Γ.Ν. Αμαλιάδας για τη δημιουργία Μ.Ε.Θ. και χειρουργείων. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -79-  έτους 2013 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 

Αμαλιάδα, 18/02/2013 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 

                   Γιάννης Λυμπέρης 


