
                 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -5/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΄Ηλιδας. 
 

Αριθμός απόφασης: 127 /2015 
 

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Ύδρευση-Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη 
Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης Έργα Α΄ φάσης, Δεξαμενή Γερακίου’» 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μήνα Απριλίου, του έτους 2015, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ΄Ηλιδας, 
κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 5/9280/20.04.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού 
άρθρ. 67 Ν. 3852/10. 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι: 
 

1. Παναγιωτόπουλος  Επαμεινώνδας - 
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 

19. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη   
            μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ      
              ΕΠΟΧΗ»] 

2. Ζάρρας Γεώργιος 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 
3. Νικολακόπουλος  Ανδρέας -Πρόεδρος 21. Πατρινός Αντώνιος- 

           Αντιπρόεδρος 
4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 22. Μπακέλλας Γεώργιος 
5. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 
6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
24. Ντάνασης Χαράλαμπος 

7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  
8. Παναγόπουλος Χρήστος  
9. Γκουβίτσα Σταυρούλα  
10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος  
11. Δούλος Παντελής  
12.  Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος  

Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου. 
13. Πασσάς Ιωάννης 

25. Διαμαντόπουλος Νικόλαος- 
            Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης       
           «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 

14. Ευσταθόπουλος Ηλίας 26. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής  
           παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 

15.  Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  
16.  Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος  

Τεχνικών Υπηρεσιών. 
17.  Αθανασόπουλος Ιωάννης 

27. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής  
            παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ            
            ΗΛΙΔΑΣ»] 

18.  Παναγιωτάρας Παναγιώτης  
  
 (Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης). 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω7ΥΦΩΡΘ-ΝΟΛ



Απόντες 
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

 1. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής 
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 4. Μπιλίρης Νικόλαος, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος 
6. Κοκκαλιάρη Νικολέττα. 

  Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. 
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη. 
 Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει: 
 «Σας αποστέλλουμε  προς έγκριση  αίτημα παράτασης, καθώς : 
 1) Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 17830/Δ4/1832/14-5-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έχει ζητηθεί άδεια για την διέλευση του αγωγού 
ύδρευσης από την γέφυρα στο χωριό Κέντρο, και είμαστε σε αναμονή για την σχετική αδειοδότηση. 
 2) Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%.  
 Λόγω των ανωτέρω, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 
30/6/2015. Η υπηρεσία μας προτείνει την έγκριση της ανωτέρω παράτασης συνολικής προθεσμίας για το 
έργο με την από 18/2/2015 σύμφωνη γνώμη της Αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.  
 Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες».      
 Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

  Οι κ. Σμέρος και Κολόσακας ψήφισαν λευκό. 
 

 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις 
τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10, 
 

Κατά πλειοψηφία   αποφασίζει 
 
  Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ύδρευση-Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη 

Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης Έργα Α΄ φάσης, Δεξαμενή Γερακίου», μέχρι 30/6/2015. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -127- έτους 2015 
 
 

Ο Πρόεδρος       Τα Μέλη 
  Ακριβές απόσπασμα 
Αμαλιάδα, 30/04/2015 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 
 

                Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 
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