
 
 

                 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -8 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΄Ηλιδας. 
 

Αριθμός απόφασης: 209 /2015 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ- 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση προθεσμίας του έργου 
‘Πολυχώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας’» 
 
 Στην Τ.Κ Σιμόπουλου δήμου Ήλιδας και στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου, σήμερα την 29η 
του μήνα Ιουνίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ΄Ηλιδας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 42/2015 ΑΔΣ Ήλιδας με θέμα 
«Αλλαγή έδρας για την επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην Τ.Κ Σιμόπουλου Δ.Ε 
Πηνείας» & της υπ΄ αριθμ. 8/17514/24.06.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10. 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι: 
  

1. Παναγιωτόπουλος  Επαμεινώνδας - 
               Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 

16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής    
 παράταξης μείζονος μειοψηφίας             
«ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 

2. Ζάρρας Γεώργιος 17. Μπιλίρης Νικόλαος 
3. Νικολακόπουλος  Ανδρέας -Πρόεδρος 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος 
4. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος 19. Νικολόπουλος Νικόλαος 
5. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος 
        Οικονομικών Υπηρεσιών 

20. Πατρινός Αντώνιος- 
          Αντιπρόεδρος 

6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 21. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 
7. Παναγόπουλος Χρήστος 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 
8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος  
9. Γκουβίτσα Σταυρούλα  
10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος  
11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος  
        Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 

 

12. Ευσταθόπουλος Ηλίας 23. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής  
           παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 

13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  
14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος  
        Τεχνικών Υπηρεσιών 
15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης 

24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής  
            παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ            
            ΗΛΙΔΑΣ»] 

Απόντες 
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

  1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 3.  Δούλος Παντελής,  4. Πασσάς 
Ιωάννης, 5. Αθανασόπουλος Ιωάννης. 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 7. Μπακέλλας Γεώργιος, 8. Ντάνασης 
Χαράλαμπος, 9. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]. 

  Οι κ. κ. Λυμπέρης, Μπιλίρης, Χριστοφόρου, Νικολόπουλος, Κοκκαλιάρη, Παρασκευόπουλος, 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

ΑΔΑ: ΩΙΥΠΩΡΘ-8ΩΜ



 
 

  Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. 
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 

  Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 36ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ.  Τζουλέκη. 
 Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του ΑΠΕ και του ΠΚΤΜΝΕ του έργου τού θέματος, σύμφωνα 
με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει: 

  «Με την παρούσα εισηγούμαστε την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου με τίτλο: 
«ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» της αναδόχου εταιρείας ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε. που αφορά την 
απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών, είναι τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 4.573.545,78 
€ με Φ.Π.Α. 

Σας ενημερώνουμε ότι ο 2ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΝΜΕ του ανωτέρω έργου έχει λάβει την σύμφωνη 
γνώμη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ με το υπ’ αριθμ. 2112/28-05-15 έγγραφό του και την 
θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το υπ’ 
αριθμ. 5/2015 Πρακτικό.  

Επίσης, σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της αίτησης του αναδόχου για έγκριση παράταση 
προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου μέχρι τις 30-11-2015 το οποίο έχει λάβει την σύμφωνη γνώμη 
του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ με το υπ’ αριθμ. 2249/10-06-15 έγγραφό του.   
 Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την αιτηθείσα παράταση καθόσον το έργο εξελίσσεται 
ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου αλλά στα θέματα που αναφέρονται στην σχετική αίτηση του αναδόχου». 

 Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 (Ο κ. Πατρινός ήταν απών κατά την ψηφοφορία). 

 
 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις 
τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10, 
 

Ομόφωνα    αποφασίζει 
 

1. Εγκρίνει τον 2ο τακτοποιητικό ΑΠΕ και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ‘Πολυχώρος Πολιτιστικών 
Δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας’, συνολικού ποσού 4.573,545,78 €. 

2. Εγκρίνει παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, μέχρι 30-11-2015. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -209- έτους 2015 
 
 

Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 
 

  Ακριβές απόσπασμα 
Αμαλιάδα, 01/07/2015 

 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 

                Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΙΥΠΩΡΘ-8ΩΜ


		2015-07-09T13:47:52+0300
	Athens




