
                 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -16/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας. 
 

Αριθμός απόφασης: 553 /2014 
 

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας και έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Επούλωση λάκκων δημοτικών οδών 
[Αρ. Μελ. 8/2014]» 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 
2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 16/39933/10.11.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10. 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «22», και ονομαστικά οι: 

1. Παναγιωτόπουλος  Επαμεινώνδας - 
             Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 

20. Διαμαντόπουλος Νικόλαος- 
Γραμματέας [παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 

2. Ζάρρας Γεώργιος  
3. Νικολακόπουλος  Ανδρέας -Πρόεδρος  
4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  
5. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος 21. Σμέρος Αναστάσιος [παράταξη   

«ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 
6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος 
        Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  
8. Παναγόπουλος Χρήστος  
9. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος 22. Κολόσακας Άγγελος [παράταξη  

         «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] 
10. Γκουβίτσα Σταυρούλα  
11. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος  
12. Δούλος Παντελής  
13. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος  
        Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 

 

14. Πασσάς Ιωάννης  
15. Ευσταθόπουλος Ηλίας  
16. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  
17. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος  
        Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

18. Αθανασόπουλος Ιωάννης  
19. Παναγιωτάρας Παναγιώτης  

 
Απόντες 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
  1. Τσεριώνης Κωνσταντίνος.   
  2. Λυμπέρης Ιωάννης [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 3. Μπιλίρης 

Νικόλαος, 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος, 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 7. 
Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 8. Μπακέλλας Γεώργιος, 9. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 10. 
Παρασκευόπουλος Γεώργιος, 11. Ντάνασης Χαράλαμπος. 
 Παρούσα η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα. 
  



  Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Αμπελοκάμπου Μαγκαφάς Διονύσιος , Αυγείου 
Μπάρρος Άγγελος, Γερακίου Κοντόπουλος Ιωάννης, ΔουνεΐκωνΞενόφος Νικόλαος, Καλυβίων ΄Ηλιδας 
Κορμπάκης Ανδρέας, Καρδαμά Αρβανιτάκης Δημήτριος, Κεραμιδιάς Χρυσανθόπουλος Νικόλαος, 
Κρυονερίου Παπαλεωνίδας Κωνσταντίνος, Σαβαλίων Καραφλός Δημοσθένης, Σιμόπουλου Αργυρόπουλος 
Νικόλαος, Αγνάντων Μπούρλας Παναγιώτης, Ανθώνος Χρυσανθόπουλος Νικόλαος, Αυγής Ευσταθόπουλος 
Παναγιώτης, Εφύρας Πετρόπουλος Άγγελος, Ροδιάς Αποστολόπουλος Χρήστος, Σκλίβα Κοντογιάννης 
Γεώργιος. Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 
 Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 32ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη. 

  Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ & Παράταση προθεσμίας του έργου τού 
θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει: 

  «Σας γνωρίζουμε ότι από την υπηρεσία μας συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Επούλωση 
λάκκων δημοτικών οδών». 

  Ο 1ος ΑΠΕ αφορά την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών, είναι τακτοποιητικός, ανέρχεται 
στο ποσό των 49.700,00  € με Φ.Π.Α. και εισηγούμαστε την έγκριση του. 

Λόγω του ανωτέρω, η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του ανωτέρω έργου έως 31-12-2014.  

  Η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου». 
 Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 

   
 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις 
τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10, 
 

Ομόφωνα   αποφασίζει 
 

1. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας του έργου: Επούλωση λάκκων δημοτικών οδών [Αρ. Μελ. 8/2014], 
έως 31-12-2014. 

2. Εγκρίνει τον 1ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του παραπάνω έργου, συνολικής δαπάνης 49.700,00 €. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -553- έτους 2014 
 
 

Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Αμαλιάδα, 18/11/2014 

Ο Δήμαρχος 
 
 
 
 
               Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 


