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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

                                                                          
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 31/18.11.2025 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας. 

 
Αριθμός Απόφασης 468/2025 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα 
απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του 
Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας». 
 

Στην Αμαλιάδα, σήμερα τη 18η Νοεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00’, συνήλθε σε 
Τακτική Συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 31/30856/14.11.2025 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως 
ισχύει και των άρθ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α’ 163).  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος. 1.Λυμπέρης Ιωάννης. 

2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος.  

3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος.  

4. Ευσταθόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος / 
αντικαταστάτης Αθανασόπουλου Ιωάννη. 

 

5. Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος / 
αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα. 

 

6. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιπρόεδρος.  

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εφτά (7) μελών 

δήλωσαν παρόντα έξη (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος 
Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο 
Χρήστο Ρούτση. 

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 5ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών 
της Επιτροπής την ανάγκη έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αντιρρύπανση και παράκτια 
προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της 
Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας», καθώς η διαχειριστική 
αρχή πρέπει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του έργου. Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτό το 
κατεπείγον τού θέματος, σύμφωνα με την παρ. 7 τού άρθρ. 67 του ν. 3852/10. 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 31175/18-11-2025 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«ΘΕΜΑ: Αποστολή 4ου Α.Π.Ε. Έργου. 
Τίτλος έργου: Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των 

αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και 
διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας 

Αριθμός μελέτης: 5 / 2021 
Φορέας: Δήμος Ήλιδας  
Ανάδοχος: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. 
Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ( Κωδ. ΟΠΣ 5202713 - Κωδ. 

Ενάριθμου  2023ΕΠ00110005 ) 
Ύψος Χρηματοδότησης: 5.672.910,00€ (αρ. πρωτ. 172/16-1-2024 Απόφαση ΠΔΕ-

ΑΔΑ:6ΥΔΟ7Λ6-0ΥΒ) 

ΑΔΑ: 6ΞΥΟΩΡΘ-63Ν
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Σύμβαση: Υπ’ αρ. πρωτ. 28307/Δ4/3114/21-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009800732) – 
Αρχική. Υπ’ αρ. πρωτ. 7236/Δ4/716/24-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016524905) – 1η ΣΣΕ Ύψος 
Σύμβασης: 4.835.999,99 € (με ΦΠΑ) – Αρχική.  74.000,00 € (με ΦΠΑ) – 1η ΣΣΕ 

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες: 1ος ΑΠΕ – 1ο ΠΚΤΜΝΕ στο ποσό των 5.200.000,00€ (με ΦΠΑ)– 
Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 33/2023 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου Ήλιδας)  

 2ος ΑΠΕ – 2ο ΠΚΤΜΝΕ – 1η ΣΣ στο ποσό των 5.468.400,00€ (με ΦΠΑ) –
Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 94/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) 

 3ος ΑΠΕ στο ποσό των 5.595.490,35€ (με ΦΠΑ) –Τακτοποιητικός ως προς την 
δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 415/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) 

Προθεσμία Περαίωσης: 15-10-2027 (Συνολική), 15-10-2025 (Τμηματική) – (Υπ. αρ. 
Αποφ. 236/2025 Δ. Σ) 

Σχετ. :     
Έχοντας υπόψη: 
Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου 
Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρο 156), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία σας 

διαβιβάζουμε για το ανωτέρω έργο τον 4ο Α.Π.Ε. 4 και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά 
με την έγκριση του. 

Ο 4ος  ΑΠΕ συντάσσεται για τακτοποίηση ποσοτήτων κατόπιν της έκδοσης Βεβαίωσης 
Περαίωσης για την τακτοποίηση ποσοτήτων.». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αναλυτική αιτιολογική έκθεση και τον 
4ο ΑΠΕ του έργου. 

Κατόπιν κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α΄ του Ν. 

3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του  Ν. 
4412/2016, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 
πίνακα και την τοποθέτηση του Δημάρχου, 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
Την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα 

απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του 
Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας, Αριθμός μελέτης: 5/2021, Ανάδοχος: 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε., για την τακτοποίηση ποσοτήτων κατόπιν της έκδοσης Βεβαίωσης Περαίωσης για 
την τακτοποίηση ποσοτήτων. 

 
Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το 
άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 468/2025 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΞΥΟΩΡΘ-63Ν
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