



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -3/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 33/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού τής Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας» [αρ. μελέτης 5/2021]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 15 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30', συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 3/2074/10.2.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «26» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- | | |
|--|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 12. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε
κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022 Πράξης
κατάθεσης στο ΣτΕ)] |
| 2. Φουντάς Αθανάσιος | 13. Μαρτζάκλη Θεώνη |
| 3. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ηλ/σμού & Πρασίνου | 14. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| 4. Μπούρας Αβραάμ | 15. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 16. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 6. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου
Αλεξάνδρα | 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 7. Σταυροπούλου Γιαννούλα | 18. Γκουβίτσα Σταυρούλα |
| 8. Αστερή Ευγένιος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 19. Ευσταθόπουλος Ηλίας |
| 9. Παλυβός Χρήστος | 20. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να |
| 10. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -
Αντιδήμαρχος Αγροτικής,
Τουριστικής Ανάπτυξης | 21. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 11. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών | 22. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| | 23. Κράλλης Γεώργιος. [παράταξη ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 24. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 25. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 26. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Μπακέλλας Γεώργιος 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 3. Αμπού Χαντμπα Μισέλ
4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 5. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΙΔΕΩΝ] 6. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ .

*Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, εκλεγμένος δ.σ με την παράταξη ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ, δεν κλήθηκε, κατόπιν της υπ' αριθμ. 70/6.6.2022 Διαπιστωτικής Πράξης τού Συντονιστή Αποκ/νης Διοίκησης ΠΔΙΝ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 8ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 2137/Δ4/288/10.2.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ έργου, αναφέροντας τα εξής:

«Τίτλος έργου: Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας
 Αριθμός μελέτης: 5/2021
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. Σ.Α.Ν.Π. 201 - (Κωδ. Εναρ. Έργου 2022ΝΠ20100034)
 Ύψος Χρηματοδότησης: 5.200.000,00€
 Ανάδοχος: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
 Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 28307/Δ4/3114/21-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009800732)
 Ύψος Σύμβασης: 4.835.999,99 € (με ΦΠΑ)
 Δαπάνη Εγκρίσεων 1.104.644,73 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία Περαιώσης: 30-06-2025 (Συνολική Αρχική)
 30-06-2023 (Τμηματική Αρχική) (υπ. αρ. 523/2022 Απόφαση Οικ. Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη τού παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρο 156)

σας διαβιβάζουμε για το ανωτέρω έργο τον 1^ο Α.Π.Ε. και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Στο σύνολό του, ο 1^{ος} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 5.200.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και είναι τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών, και υπερσυμβατικός κατά 364.000,01 € με ΦΠΑ για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου καταψήφισε, με το αιτιολογικό ότι η μελέτη τού έργου δεν υποβλήθηκε ποτέ για έγκριση.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Ο κ. Νικολόπουλος καταψήφισε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 156 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται ο 1^{ος} Α.Π.Ε. τού έργου «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων τού οικισμού τής Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας» [αρ. μελέτης 5/2021], συνολικού ποσού 5.200.000,00 €, ο οποίος είναι τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς τη δαπάνη εργασιών, και υπερσυμβατικός κατά 364.000,01 € με ΦΠΑ, για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -33- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης