



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 10ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 194/2024

**ΘΕΜΑ:** Παράταση προθεσμίας περαίωσης της Υπηρεσίας «Υπολογισμός τελών Ύδρευσης Τ.Κ. Δήμου Ήλιδας για τα έτη 2021,2022 και 2023»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 26 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/12780/21.6.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 6 του ν.5056/23 (Α' 163).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «24», και ονομαστικά:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού              | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος  |
| 3. Τσεριώνης Κων/νος-Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Υδάτινων Πόρων            | 18. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος  |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας              | 19. Λυμπέρης Ερνέστο   |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος  | 20. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας  |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   |  |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας                          |  |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων  | 21. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»]                        |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας                     | 22. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας  |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος  | 23. Κορτέση Άννα   |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος   |  |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς                   |  |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων    | 24. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»]       |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας               |  |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας.                                   |  |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Τσαγρής Νικόλαος

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημόσια υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Προσελεύσεις: Ο κ Τσεριώνης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 18<sup>ου</sup> Θ.Η.Δ

Αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης πριν την ημερήσια διάταξη.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 26<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12001/12.6.2024 εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Τίτλος Υπηρεσίας : «Υπολογισμός τελών Ύδρευσης Τ.Κ. Δήμου Ήλιδας για τα έτη 2021,2022 και 2023» -Ανάδοχος : «Μηχανογραφική ΕΠΕ»

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο του από 14-05-2024 αιτήματος της αναδόχου εταιρίας τής υπηρεσίας που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας :

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) :	20.000,00 €
συμφωνητικό (αρ. πρωτ./ημερ) :	7530/15.04.2024
συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) :	20.000,00 €
συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ) :	-
σύνολο :	20.000,00 €
έναρξη προθεσμίας έργου :	15.04.2024
λήξη προθεσμίας έργου :	1 μήνα χωρίς τον χρόνο, που απαιτείται για την χορήγηση στοιχείων από την υπηρεσία
1 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας :	Υπό έγκριση

Στο έγγραφό της, η Ανάδοχος Εταιρία δεν καθορίζει σαφώς την διάρκεια της αιτούμενης παράτασης, ενώ οι εκτιμήσεις της για την διάρκεια κρίνονται υπερβολικές.

Σύμφωνα με την σύμβαση 7530 με ημερ. 15/4/2024, ανατέθηκε στην εταιρεία 'Μηχανογραφική ΕΠΕ', από τον Δήμο Ήλιδας, να παράσχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες ώστε να υπολογισθούν τα τέλη ύδρευσης για τις Τ.Κ. Δήμου Ήλιδας για τα έτη 2021, 2022 και 2023. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις εξής μηχανογραφικές διεργασίες :

1) δημιουργία κινήσεων για:

- 27 διαδρομές της πόλης της Αμαλιάδας
- 19 τοπικές κοινότητες Αμαλιάδας
- 16 τοπικές κοινότητες Πηνειάς

2) ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος με τα δεδομένα ύδρευσης ετών 2021, 2022 και 2023 για : · 10 περιόδους της πόλης της Αμαλιάδας, για περίπου 8.775 μετρητές · 5 περιόδους για τις τοπικές κοινότητες Αμαλιάδας, για περίπου 4.721 μετρητές · 4 περιόδους για τις τοπικές κοινότητες Πηνειάς, για περίπου 3.367 μετρητές

3) υπολογισμός τελών ανά περίοδο και τοπική κοινότητα στο σύνολο των διαδρομών για τα έτη 2021, 2022 και 2023

4) δημιουργία των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών και χρηματικών καταλόγων ανά περίοδο και τοπική κοινότητα

Σύμφωνα με την σύμβαση και το άρθρο 7, «Χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται ένας (1) μήνας και αρχίζει από την έναρξη χορήγησης των στοιχείων προς επεξεργασία από την Υπηρεσία Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων, κι αν η χορήγηση των στοιχείων δεν είναι συνεχής η σύμβαση θα παρατείνεται κατά αντίστοιχο χρονικό διάστημα». Ο όρος αυτός μπήκε γιατί δεν μπορούσε να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του χρόνου, που θα απαιτούνταν κάθε φορά για την χορήγηση των στοιχείων.

Μέχρι σήμερα έχουν βεβαιωθεί, εκτυπωθεί, φακελωθεί και μοιραστεί οι λογαριασμοί στις 16 κοινότητες της Δ.Ε. Πηνειάς και τις 19 κοινότητες της Δ.Ε. Αμαλιάδας. Επίσης, έχουν υπολογιστεί τα τρίμηνα 3<sup>ο</sup>του 2021, 4<sup>ο</sup>του 2021 και 1<sup>ο</sup>του 2022 της Δ.Κ. Αμαλιάδας. Υπολείπονται ακόμη επτά τρίμηνα της Δ.Κ. Αμαλιάδας έως 31.12.2023, τα οποία εκτιμούμε ότι θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως 15.07.2024.

Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση της προθεσμίας ολοποίησης της υπηρεσίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, μέχρι τις 15-07-2024».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση καταψήφισε λόγω της ανάθεσης της υπηρεσία σε ιδιώτες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αρχικού αντικειμένου τής σύμβασης.

**Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνεται η Παράταση προθεσμίας περαίωσης της Υπηρεσίας «Υπολογισμός τελών Ύδρευσης Τ.Κ. Δήμου Ήλιδας για τα έτη 2021,2022 και 2023», μέχρι 15-07-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 194- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος