



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -2/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 42/2012

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: Διευθέτηση ομβρίων υδάτων-Τεχνικά έργα στην πόλη της Αμαλιάδας (αρ. μελ. 93/09)»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6^η του μήνα *Φεβρουαρίου*, του έτους 2012, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2/3522/02.02.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Ο Δήμαρχος κ. **Γιάννης Λυμπέρης** απουσίαζε από τη συνεδρίαση και αναπληρώθηκε νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Νικολόπουλο Νικόλαο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67-παρ. 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης υδάτινων πόρων | 19. Παναγόπουλος Χρήστος
(Παράταξη «Σάκης Κότσιφας
'Ηλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 20. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-
Αντιπρόεδρος |
| 3. Μαυρίκος Παναγιώτης | 21. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 22. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 23. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
'Ηλιδας» |
| 6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 24. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 7. Δούλος Παντελής | 25. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| 8. Προκόπης Πέτρος | 26. Νικολόπουλος Γεώργιος -
Επικεφαλής παράταξης
«Αδέσμευτο κίνημα πολιτών |
| 9. Ντάνας Χαράλαμπος | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής
παράταξης «Σάκης Κότσιφας 'Ηλιδα»)
δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν
της υπ' αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |
| 10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | |
| 11. Παναγιωτάρας Δημήτριος- Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών &Πολεοδομίας | |
| 12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος | |
| 15. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 16. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 17. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 18. Γιαννόπουλος Παναγιώτης.
*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής
παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε
στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ.
123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. | |

Απόντες

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος
/ Αντιδήμαρχος Οικονομικών

2. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής
μείζονος μειοψηφίας.
3. Μπιλίρης Νικόλαος
4. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη
5. Νικολοπούλου Μαρία-
Γραμματέας.

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ./των: Αρχαίας Ήλιδας, Αυγείου, Δάφνης, Κεραμιδιάς, Περιστερίου, Σκλίβα.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας και οι υπόλοιποι πρόεδροι Τ.Κ./των αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **6ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Διευθέτηση ομβρίων υδάτων-Τεχνικά έργα στην πόλη της Αμαλιάδας (αρ. μελ. 93/09), αναδόχου ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας τού δήμου, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζομε αντίγραφο της υπ' αριθμ. 1958/ 23-1-2012 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας του έργου...»

Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, για τρεις (3) μήνες, μέχρι τις 30/4/2012, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη του 4ου ΑΠΕ»

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Παναγιώπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος- **Κολόσακας**, Κόλλιας, Μητσόπουλος-**Νικολόπουλος Γεώργιος** ψήφισαν *λευκό*.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Δίνει παράταση προθεσμίας τού έργου: Διευθέτηση ομβρίων υδάτων-Τεχνικά έργα στην πόλη της Αμαλιάδας (αρ. μελ. 93/09), μέχρι 30/04/2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -42- έτους 2012

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 08/02/2012

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης