



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -4/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 189/2014

**ΘΕΜΑ: «Διάλυση εργολαβίας του έργου Έγυμναστήριο 1<sup>ο</sup> Γυμνασίου Αμαλιάδας, Επισκευή-Αναβάθμιση»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21<sup>η</sup> του μήνα *Μαρτίου*, του έτους 2014, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/10012/14.03.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος   | 17. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-<br>Αντιπρόεδρος                                 |
| 2. Μπούρας Αβραάμ  |  |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης  |  |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος  | 18. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής<br>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση<br>Ήλιδας» |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/ Αντιδήμαρχος<br>Διοίκησης & Οικονομικών   | 19. Κόλλιας Ευστάθιος  |
| 6. Δούλος Παντελής   | 20. Μητούπουλος Σωτήριος.  |
| 7. Προκόπης Πέτρος   |  |
| 8. Ντάνασης Χαράλαμπος   |  |
| 9. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας                                 |  |
| 10. Παναγιωτάρας Δημήτριος/<br>Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.      |  |
| 11. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  |  |
| 12. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας & Πρασίνου. |  |
| 13. Παπαδάτος Πέτρος   |  |
| 14. Παρασκευόπουλος Γεώργιος   |  |
| 15. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος<br>δ.σ.                       |  |
| 16. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -<br>Ανεξάρτητος δ.σ.               |  |

\*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

\*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

1. Μαυρίκος Παναγιώτης -Ανεξάρτητος δ.σ., 2. Νικολόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ, 3. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 4. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μειζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 5. Μπιλιρης Νικόλαος, 6. Παναγόπουλος Χρήστος, 7. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη, 8. Χριστόπουλος Ιωάννης, 9. Χριστόπουλος Γεώργιος, 10. Νικολόπουλος Γεώργιος-Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών», 11. Νικολοπούλου Μαρία.

Παρών κι ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κ. Ηλίας Τσαρούχας, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 53ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε τη διάλυση εργολαβίας του έργου 'Γυμναστήριο 1<sup>ου</sup> Γυμνασίου Αμαλιάδας, Επισκευή- Αναβάθμιση', αναδόχου Κ/Ξ Φ. Παναγούλιας-Χ. Κατσιγιαννης. Όπως ανέφερε, η εργολαβία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, με βάση την 5<sup>η</sup>/2012 Πράξη τού 7<sup>ου</sup> τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αποφαινεται ότι τα 38 και 39 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, οικονομικού έτους 2012, δεν πρέπει να θεωρηθούν.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσακας, Κόλλιας, Μητσόπουλος *καταψήφισα*, με το σκεπτικό ότι είναι υπέρ της συνέχισης του έργου, ενώ η διάλυση της εργολαβίας ίσως να οδηγήσει σε σταμάτημά του.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση του αντιδήμαρχου, β) την αριθμ. 5/12 Πράξη τού Ελ. Συν.

### **Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνει τη διάλυση εργολαβίας του έργου «Γυμναστήριο 1<sup>ου</sup> Γυμνασίου Αμαλιάδας, Επισκευή- Αναβάθμιση», αναδόχου Κ/Ξ Φ. Παναγούλιας-Χ. Κατσιγιαννης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -189- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 26/03/2014

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λυμπέρης**