



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -11 /2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 427 /2014

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: «Αγροτική Οδοποιία Πηνειάς: Δρόμος Ανθώνα - Ροδιά» (Αριθμ. μελ: 36/2012)»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12^η του μήνα *Αυγούστου*, του έτους 2014, ημέρα *Τρίτη* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 12/28915/08.08.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «19», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος | 14. Μπιλirης Νικόλαος (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Νικολόπουλος Νικόλαος | 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ | 16. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 17. Χριστόπουλος Ιωάννης. |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/
Αντιδήμαρχος Διοίκησης &
Οικονομικών | 18. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 6. Ντάνασης Χαράλαμπος | 19. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 7. Παναγιωτάρας Δημήτριος/
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 8. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 9. Χριστοφόρου Ευάγγελος /
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας &
Πρασίνου. | |
| 10. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 11. Μαυρικός Παναγιώτης -Ανεξάρτητος δ.σ. | |
| 12. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος δ.σ. | |
| 13. Νικολόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ. | |
- *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Κλειδέρης Παναγιώτης, 2. Δούλος Παντελής, 3. Προκόπης Πέτρος, 4. Λάβδα-Πατούδ Βασιλική/Γραμματέας, 5. Παπαδάτος Πέτρος, 6. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 7. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -Ανεξάρτητος δ.σ.,
8. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 8. Παναγόπουλος Χρήστος, 9. Χριστόπουλος Γεώργιος,
11. Μητούπουλος Σωτήριος, 12. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών, 13. Νικολοπούλου Μαρία.
Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ./των: Κεραμιδιάς-Χρυσανθόπουλος Νικόλαος, Κρουονερίου-Ανδριόπουλος Βασίλειος, Σωστιού-Βασιλόπουλος Ευάγγελος, Λουκά - Γιαννόπουλος Ιωάννης.

Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **49ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού τίτλου, σύμφωνα με την αριθμ. 28459/Δ4/3077/4.8.14 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τού δήμου, η οποία προτείνει παράταση μέχρι 31/8/14.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Πηνείας: Δρόμος Ανθώνα - Ροδιά» (Αριθμ. μελ: 36/2012), μέχρι 31/8/14.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -427- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 14/08/2014
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπέρης