



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -5/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

**Αριθμός απόφασης: 136 /2015**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1<sup>ου</sup> τακτοποιητικού ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο 'Βελτίωση οδοποιίας Δ.Ε Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας' [Αρ. μελ. 7/2015]»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27<sup>η</sup> του μήνα *Απριλίου*, του έτους 2015, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5/9280/20.04.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Χρήστου Χριστοδουλόπουλου**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών   | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»]   |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος   | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                    | 21. Πατρινός Αντώνιος- Αντιπρόεδρος  |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   | 22. Μπακέλλας Γεώργιος   |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος   | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος   |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών              | 24. Ντάνας Χαράλαμπος  |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  |  |
| 8. Παναγόπουλος Χρήστος  |  |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα   |  |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                |  |
| 11. Δούλος Παντελής  |  |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου. | 25. Διαμαντόπουλος Νικόλαος- Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης   | 26. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]           |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας  |  |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  |  |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.               | 27. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]       |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης  |  |
| 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης  |  |

(Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης).

### Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 4. Μπιλίρης Νικόλαος, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος  
6. Κοκκαλιάρη Νικολέττα.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **39ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε παράταση προθεσμίας & έγκριση 1<sup>ου</sup> τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8452/Δ4/1037/6.4.15 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της υπηρεσίας, **β)** τον ΑΠΕ το έργου,

### **Ομόφωνα αποφασίζει**

1. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου 'Βελτίωση οδοποιίας Δ.Ε Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας' [Αρ. μελ. 7/2015], συνολικού ποσού 12.600,00 €.
2. Εγκρίνει παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου, μέχρι 15 μέρες μετά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -136- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Αμαλιάδα, 30/04/2015  
**Ο Δήμαρχος**

Τα Μέλη

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**