



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -25 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 486 /2015

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης 'Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) / Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) Δήμου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 16^η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 25/34779/11.12.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρας Γεώργιος | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 21. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 23. Διαμαντόπουλος Νικόλαος- Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 9. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 10. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 11. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 12. Δούλος Παντελής | |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 24. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | 25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής ταρατάξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου, 2. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 3. Μπιλέρης Νικόλαος, 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος, 6. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 7. Ντάνας Χαράλαμπος, 8. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.

Η κα Κοκκαλιάρη αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι κ. Ζαχαρόπουλος και Παρασκευόπουλος αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση του 8ου θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι το σχετικό αίτημα του αναδόχου μελετητικού γραφείου περιήλθε σε γνώση της υπηρεσίας μετά τη σύνταξη της πρόσκλησης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ, η οποία είναι η τελευταία για το έτος. Το σώμα έκανε δεκτή την πρόταση ομόφωνα. Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο αντιδήμαρχος κ. Τζουλέκης.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο της υπ' αρ. πρωτ. 34780/Δ4/4080/11-12-2015 αίτησης του Γραφείου Δοξιάδη, αναδόχου μελετητή για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) / Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) Δήμου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας» και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

1. Σε συνέχεια :

α) της από 5-8-2015 «Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης» με την οποία συμφωνήθηκε για την εκπόνηση της μελέτης, η τροποποίηση της από 18-2-2006 Προγραμματικής Σύμβασης ως προς την αντικατάσταση της ΔΙΠΕΔΩ/ΠΔΕ ως Δ/νουσας Υπηρεσίας, από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας

β) του υπ' αρ. πρωτ. 24486/Δ4/2587/7-9-2015 εγγράφου της υπηρεσίας μας σχετικά με τη συνέχιση εκπόνησης της μελέτης

γ) του υπ' αριθμ. πρωτ. 25521/Δ4/2663/15-9-2015 εγγράφου του αναδόχου, με το οποίο ενημέρωσε την υπηρεσία μας ότι συναινεί στην παράταση προθεσμίας περαίωσης του αντικειμένου της σχετικής σύμβασης για την εκπόνηση ης μελέτης

δ) της υπ' αρ. 372/2015 απόφασης Δ.Σ. Ήλιδας για παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 21/12/2015 κατατέθηκε στην υπηρεσία μας από το μελετητικό γραφείο, το Β1 στάδιο της μελέτης και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

2. Μέχρι σήμερα ο Ανάδοχος έχει τηρήσει τις προθεσμίες εκπόνησης της μελέτης και οι καθυστερήσεις στην εκπόνηση της σύμβασης, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στο γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα, ως προς το χρόνο περαίωσης της δημόσιας διαβούλευσης του Β1 σταδίου, ώστε να υποβληθεί το Β2 στάδιο της μελέτης.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) / Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) Δήμου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας» έως 31/3/2016».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις των άρθρ. 67 παρ. 7 & 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Εγκρίνει Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) / Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) Δήμου Αμαλιάδας Ν. Ηλείας», έως 31/3/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -486- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος