



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -12/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

**Αριθμός απόφασης: 230 /2016**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα Τ.Κ Αυγής» [αρ. μελ. 34/2015]»**

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 12<sup>η</sup> Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 12/16589/08.07.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 18. Μπιλέρης Νικόλαος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»]      |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων       | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                   | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 21. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος  |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος   | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών             | 23. Ντάνασης Χαράλαμπος   |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |   |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα  |   |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                |   |
| 10. Δούλος Παντελής   |   |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 12. Πασσάς Ιωάννης  |   |
| 13. Ευσταθόπουλος Ηλίας   |   |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |   |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών               | 25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]      |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |   |
| 17. Παναγιωτάρας Παναγιώτης   |   |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 4. Νικολόπουλος Νικόλαος, 5. Μπακέλλας Γεώργιος, 6. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 7. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»], 8. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Χριστοφόρου αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 19<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διαδικασία, με πρόταση του προέδρου, προτάθηκε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 4-11.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **34ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 16720/Δ4/1836/8 .7.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

*«Με την παρούσα εισηγούμαστε την παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Τ.Κ. ΑΥΓΗΣ» κατά ένα μήνα, ήτοι μέχρι 19-08-2016, διότι εκκρεμεί η σύνταξη και η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε».*

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, **β)** τις διατάξεις τού άρθρου 48 Ν.3669/08,

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα Τ.Κ Αυγής» [αρ. μελ. 34/2015], έως 19-08-2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 230 - έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

**Ο Δήμαρχος**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**